

今後の予定について

- ・平成 28 年 12 月 26 日（月） 第 5 回整備検討委員会（本日）
- ・平成 29 年 1 月 最終基本計画（案）の決定
- ・平成 29 年 2 月中旬 パブリックコメントの実施
- ・平成 29 年 2 月末 基本計画の決定
- ・平成 29 年 3 月～平成 30 年 2 月 実施計画の策定

実施計画での検討事項（予定）

- サービス、ICTシステム等の検討整理
- 運営計画の検討整理
- 空間レイアウト及び空間デザイン計画の検討整理
- 備品仕様の検討整理
- 概算事業費（運営費含む）の算出
- 市民ワークショップの実施 等