

令和3年8月26日

酒田記者クラブ加盟社 各位

## 【日程変更】海底光ケーブルの敷設工事を行います

8月24日付けでお知らせした標記の件につきまして、天候の影響により、8月26日に予定していた本土側のケーブル陸揚作業を再度延期（8月26日以降の工程を順延）いたします。今後の主な作業日程は以下のとおりです。

直前の変更となり大変恐縮ですが、何卒よろしくお願ひいたします。

- 本土側ケーブル陸揚作業 令和3年8月27日（金）
- 飛島側ケーブル陸揚作業 令和3年8月30日（月）
- その他 ・陸揚作業の実施可否は当日の朝に判断します  
・作業日程が再度変更となる場合は、改めてお知らせいたします

### ○工程表（令和3年8月26日現在）

日時	工程
8月27日（金）	本土側ケーブル陸揚作業（陸揚地：西浜海水浴場南）
7:00～7:30	陸揚準備
7:30～10:30	作業艇によるケーブル牽引（海上作業）
10:30～12:30	重機によるケーブル牽引（陸上作業）
13:00～17:00	管路挿入・ルート修正
17:00～	敷設船によるケーブル敷設・同時埋設（本土→飛島）
8月28日（土）	敷設船によるケーブル敷設・同時埋設（本土→飛島）
8月29日（日）	敷設船によるケーブル敷設・同時埋設（本土→飛島） ケーブル陸揚準備（飛島側）
8月30日（月）	飛島側ケーブル陸揚作業（陸揚地：とびしま総合センター南）
7:00～8:00	陸揚準備
8:00～9:00	作業艇によるケーブル牽引（海上作業）
9:00～12:00	重機によるケーブル牽引（陸上作業）
12:30～17:00	ルート修正
8月31日（火）	作業ロボットによる後埋設（ケーブル交差部等）
9月1日（水）	作業ロボットによる後埋設（ケーブル交差部等）

※天候等により順延となる可能性があります

●お問い合わせ／  
情報企画課デジタル変革戦略室 野村  
TEL 0234-43-8336  
Eメール dx@city.sakata.lg.jp