

酒田市管理橋梁 個別施設計画 一覧表 (酒田市橋梁長寿命化修繕計画) 令和7年3月

優先順位	整理No	管理支所	施設名	橋長(m)	径間数	幅員(m)	架設年度	橋種	直近点検年次	直近診断区分	対策予定時期着手・完了	主な対策等内容	対策等概算工事費(百万円)	次回点検計画	管理区分	将来計画 策賛え：○ 集約撤去：●	備考
1	28	本所	浜田跨線橋	21.2	2	10.3	1957	PC橋	2020	Ⅲb	2016～2026	耐震補強・断面修復他	782	2025	特別重点	○	対策中
2	141	本所	比丘尼橋	27.6	1	6.1	1968	鋼橋	2021	Ⅲb	2023～2026	塗替え塗装・高欄交換	30	2026	予防保全		対策中
3	473	平田支所	砂越跨線入道橋	62.5	6	1.8	1965	鋼橋	2020	Ⅲb	2017～2028	塗替え塗装・高欄交換	330	2025	予防重点	○	対策中
4	90	本所	刈屋大橋(2号橋)	174.0	5	8.8	1985	鋼橋	2022	Ⅲb	2025～	塗替え塗装・伸縮装置	182	2027	予防重点		
5	57	本所	宮野浦橋	126.5	2	3.5	1999	PC橋	2024	Ⅲb	2022～	主塔側定着部補修	8	2029	予防重点		対策中
6	1	本所	東泉跨線橋	283.0	8	8.0	2000	鋼橋	2020	Ⅲb	2022～2026	塗替塗装・検査路補修	530	2025	予防重点		対策中
7	282	八幡支所	前山橋	54.0	3	3.6	1967	鋼橋	2020	Ⅲb	2023	寄座拡張・断面修復	—	2025	予防重点	○	2023年度対策済
8	107	本所	こあら跨線橋	238.5	7	11.5	2000	PC橋	2020	Ⅲa	2022	詳細調査	—	2025	予防重点		2022年度詳細調査済
9	392	平田支所	元田沢3号橋	4.5	1	4.2	1984	RC橋	2024	Ⅲb	2017～2026	断面修復	5	2029	観察維持		対策中
10	287	八幡支所	大平沢橋	45.0	2	4.0	1978	鋼橋	2024	Ⅲb	2024～	高欄交換・排水管補修	15	2029	予防保全		対策中
11	65	本所	本橋橋	26.5	1	5.5	1970	鋼橋	2022	Ⅲb	2021～2028	塗替え塗装又は集約撤去	26	2027	事後保全	●	
12	389	平田支所	平橋	45.5	1	4.0	1999	鋼橋	2020	Ⅲb	2021～2025	塗替え塗装	60	2025	予防保全		対策中
13	370	平田支所	曲沢橋	20.9	1	5.0	1972	鋼橋	2021	Ⅲb	2026～2028	塗替え塗装	20	2026	予防保全		
14	356	平田支所	三栗谷橋	23.1	1	4.0	1973	鋼橋	2022	Ⅲb	2026～2029	塗替え塗装	16	2027	予防保全		
15	148	本所	下大橋	25.0	1	5.0	1974	鋼橋	2022	Ⅲb	2027～2028	塗替え塗装	24	2027	予防保全		
16	257	本所	京田西工業団地6号橋	5.5	1	5.1	1986	RC橋	2024	Ⅲb	2022～2027	断面修復	4	2029	事後保全		対策中
17	64	本所	日の出橋	10.5	1	4.5	1939	RC橋	2020	Ⅲb	2023～2027	断面修復	4	2025	事後保全	○	対策中
18	216	本所	落野目2号橋	2.5	1	4.2	1985	RC橋	2021	Ⅲb	2024	断面修復	—	2026	観察維持		2024年度対策済
19	315	八幡支所	上草津橋	16.5	1	5.0	1980	鋼橋	2020	Ⅲb	2022	詳細調査	—	2025	予防保全		2022年度詳細調査済
20	275	八幡支所	舞鶴橋	57.1	2	5.0	1975	鋼橋	2024	Ⅲa		排水管補修	2	2029	予防重点		
21	160	本所	大横新田橋	25.5	1	3.0	1971	鋼橋	2021	Ⅲa	2024～2026	伸縮装置	3	2026	予防保全		対策中
22	293	八幡支所	六助橋	37.0	1	3.0	1974	鋼橋	2023	Ⅲa	2028～2029	伸縮装置	8	2028	予防保全		
23	63	本所	宮内橋	22.1	1	7.1	1968	鋼橋	2023	Ⅲa	2024～2028	伸縮装置	12	2028	予防保全		対策中
24	150	本所	上横代橋	25.8	1	6.0	1976	PC橋	2022	Ⅲb	2027～2030	排水管補修	2	2027	予防保全		
25	193	本所	東町二丁目1号橋	6.0	1	6.2	1973	RC橋	2020	Ⅲb	2022～	高欄交換	—	2025	事後保全		対策中
26	480	本所	京田西工業団地8号橋	5.7	1	6.1	2004	BOX	2020	Ⅲb	2022～2023	詳細調査	—	2025	事後保全		2022-23年度詳細調査済
27	13	本所	新橋四丁目1号橋	3.7	1	11.7	1968	RC橋	2021	Ⅲb	2027～	断面修復	1	2026	観察維持		
28	101	本所	宮城橋	2.3	1	9.4	1990	BOX	2021	Ⅲb	2027～	断面修復	1	2026	観察維持		
29	181	本所	矢流川3号橋	9.4	1	6.8	1984	PC橋	2020	Ⅲb		桁交換又は集約撤去	7	2029	事後保全	●	
30	49	本所	さくら橋	8.5	1	2.4	1984	PC橋	2024	Ⅲb	2022～2027	断面修復	3	2029	事後保全		対策中
31	306	八幡支所	小原沢橋	5.5	1	5.9	1960	RC橋	2020	Ⅲb	2022～2026	断面修復	2	2029	事後保全		対策中
32	153	本所	熊野田1号橋	2.4	1	3.4	1957	RC橋	2021	Ⅲb	2027～	架替(ボックスカルバート)	5	2026	観察維持	○	
33	449	平田支所	花見橋	8.2	1	4.5	1933	RC橋	2024	Ⅲa		排水管補修	2	2029	事後保全		
34	472	八幡支所	坂橋	59.1	2	9.5	2001	PC橋	2024	Ⅲa		排水管補修	2	2029	予防重点		
35	91	本所	刈屋大橋(1号橋)	188.9	9	8.8	1985	PC橋	2022	Ⅲa	2027～2029	排水管補修	2	2027	予防重点		
36	464	八幡支所	小平沢橋	37.1	5	2.5	1971	PC橋	2021	Ⅲa		排水管補修	2	2026	事後保全	●	集約・撤去検討対象による管理区分の 変更(1次計画期)
37	300	八幡支所	白玉橋	32.5	2	4.0	1963	鋼橋	2020	Ⅲa	2023～2029	袖擁壁補修	2	2025	予防保全		対策中
38	403	平田支所	向山橋	41.0	2	3.6	1967	鋼橋	2024	Ⅲb	2021～2023	塗替え塗装	—	2029	予防保全	○	2023年度対策済
39	406	平田支所	道屋敷2号橋	3.4	1	4.3	1981	BOX	2020	Ⅲa	2022	高欄交換	—	2025	観察維持		2022年度対策済
40	29	本所	東中の口町1号橋	7.2	2	6.7	1966	BOX	2024	Ⅲa		高欄交換	2	2029	事後保全		
41	362	平田支所	南田沢1号橋	3.1	1	7.5	1976	RC橋	2021	Ⅲa	2027～	袖擁壁補修	2	2026	観察維持		
42	224	本所	坂戸1号橋	6.3	1	8.2	1995	PC橋	2021	Ⅲb	2024	下部工補修	—	2026	事後保全		2024年度対策済
43	302	八幡支所	河口橋	6.6	1	7.2	1994	PC橋	2021	Ⅲa	2029～	高欄交換	1	2026	事後保全		
44	33	本所	東中の口町4号橋	5.9	1	12.8	1966	BOX	2024	Ⅲa		高欄交換	2	2029	事後保全		
45	173	本所	新寺蔵田橋	45.6	1	6.5	1970	鋼橋	2021	Ⅱ				2026	予防保全		
46	307	八幡支所	家の前橋	43.1	2	12.0	1974	鋼橋	2021	Ⅱ				2026	予防保全		
47	304	八幡支所	君畑橋	34.9	2	3.6	1969	鋼橋	2022	Ⅱ				2027	予防保全		
48	401	平田支所	十二滝橋	29.4	1	4.0	1970	鋼橋	2020	Ⅱ				2025	予防保全		
49	31	本所	新井田橋	47.0	3	10.9	1954	RC橋	2021	Ⅱ				2026	特別重点		
50	75	本所	曙橋	271.0	8	3.3	1998	PC橋	2022	Ⅱ				2027	事後保全	●	集約・撤去検討対象による管理区分の 変更(1次計画期)
51	15	本所	浜田橋	50.2	3	11.0	1973	PC橋	2021	Ⅱ				2026	特別重点		
52	66	本所	昭和橋	82.0	3	4.0	1976	鋼橋	2023	Ⅱ				2028	事後保全	●	集約・撤去検討対象による管理区分の 変更(1次計画期)
53	207	本所	鴛山橋	76.2	3	5.0	2004	PC橋	2021	Ⅱ				2026	予防重点		
54	259	本所	ひろわか橋	54.1	3	10.9	1995	PC橋	2024	Ⅱ				2029	予防重点		
55	244	本所	昭和橋	61.0	3	5.0	1968	鋼橋	2023	Ⅱ				2028	予防重点		
56	360	平田支所	豊令橋	25.6	1	4.5	1968	鋼橋	2021	Ⅱ				2026	予防保全		
57	400	平田支所	滝之口橋	19.5	1	5.0	1982	鋼橋	2020	Ⅱ				2025	予防保全		
58	319	松山支所	高橋	14.7	2	5.6	1931	RC橋	2022	Ⅱ				2027	事後保全		
59	36	本所	横道橋	4.1	1	6.5	1930	RC橋	2021	Ⅱ				2026	観察維持	○	
60	462	平田支所	中野田橋	21.6	1	5.0	1972	鋼橋	2022	Ⅱ				2027	予防保全		
61	376	平田支所	小平橋	20.1	2	4.5	1928	RC橋	2024	Ⅱ				2029	事後保全	●	集約・撤去検討対象による管理区分の 変更(1次計画期)
62	467	平田支所	小平橋歩道橋	20.5	1	1.5	1971	鋼橋	2024	Ⅱ				2029	事後保全	●	集約・撤去検討対象による管理区分の 変更(1次計画期)
63	358	平田支所	大村橋	31.1	2	3.5	1972	鋼橋	2022	Ⅱ				2027	予防保全		
64	374	平田支所	坂本橋	28.2	1	4.0	1973	鋼橋	2022	Ⅱ				2027	予防保全		
65	463	本所	仁田橋	27.2	1	3.0	1970	鋼橋	2022	Ⅱ				2027	予防保全		
66	149	本所	千代桜橋	24.3	1	2.5	1974	鋼橋	2022	Ⅱ				2027	予防保全		
67	412	平田支所	西之沢橋	23.6	1	5.0	1980	鋼橋	2021	Ⅱ				2026	予防保全		
68	375	平田支所	寺沢橋	23.1	1	3.0	1972	鋼橋	2020	Ⅱ				2025	予防保全		
69	373	平田支所	杉沢橋	17.4	1	4.0	1972	鋼橋	2021	Ⅱ				2026	予防保全		
70	151	本所	平田橋	37.1	2	5.0	1966	鋼橋	2023	Ⅱ				2028	事後保全	●	集約・撤去検討対象による管理区分の 変更(1次計画期)
71	301	八幡支所	三保六橋	33.5	3	4.0	1960	RC橋	2021	Ⅱ				2026	事後保全	●	集約・撤去検討対象による管理区分の 変更(1次計画期)
72	62	本所	北宮内橋	28.6	1	5.0	1970	鋼橋	2023	Ⅱ				2028	予防保全		
73	399	平田支所	かたつむり橋	21.6	1	3.7	2002	鋼橋	2024	Ⅱ				2029	予防保全		
74	340	松山支所	水上橋	9.0	1	4.5	1973	RC橋	2020	Ⅱ				2025	事後保全		
75	205	本所	仁助谷地3号橋	7.3	1	5.0	1993	RC橋	2020	Ⅱ				2025	事後保全		
76	371	平田支所	天平橋	47.7	2	6.0	1994	PC橋	2023	Ⅱ				2028	予防保全		
77	166	本所	矢流川1号橋	12.6	1	5.0	1977	PC橋	2024	Ⅱ	2023～2024	高欄交換	—	2029	事後保全		2023年度対策済
78	44	本所	亀ヶ崎七丁目1号橋	9.5	1	16.0	1975	PC橋	2022	Ⅱ				2027	事後保全		
79	383	平田支所	円能寺橋	8.4	1	5.0	1981	PC橋	2024	Ⅱ				2029	事後保全		
80	241	本所	広野3号橋	4.5	1	5.0	1986	PC橋	2024	Ⅱ				2029	観察維持		
81	380	平田支所	水沢橋	3.8	1	5.2	1988	RC橋	2023	Ⅱ				2028	観察維持		

酒田市管理橋梁 個別施設計画 一覧表 (酒田市橋梁長寿命化修繕計画) 令和7年3月

優先 順位	整理No	管理支所	施設名	橋長 (m)	径間数	幅員 (m)	架設年度	橋種	直近 点検年次	直近 診断区分	対策予定時期 着手・完了	主な対策等内容	対策等 概算工事費 (百万円)	次回 点検計画	管理区分	将来計画 策賛え：○ 集約撤去：●	備考
82	329	松山支所	城門橋	2.0	1	9.0	1962	RC橋	2021	Ⅱ				2026	観察維持		
83	131	本所	上安田3号橋	3.0	1	4.3	1962	RC橋	2021	Ⅱ				2026	観察維持		
84	129	本所	上安田1号橋	3.0	1	4.3	1962	RC橋	2021	Ⅱ				2026	観察維持		
85	303	八幡支所	内郷橋	10.9	1	4.2	1950	RC橋	2021	Ⅱ				2026	事後保全	○	
86	80	本所	下星川1号橋	4.0	1	4.6	1977	RC橋	2021	Ⅱ				2026	観察維持		
87	119	本所	勝保岡1号橋	5.0	1	6.1	1972	RC橋	2024	Ⅱ				2029	事後保全		
88	408	平田支所	川向橋	12.8	1	3.0	1980	鋼橋	2020	Ⅱ				2025	事後保全		
89	271	八幡支所	畑中橋	6.4	1	3.1	1985	RC橋	2020	Ⅱ				2025	事後保全		
90	154	本所	小屋地1号橋	6.0	1	6.0	1991	RC橋	2023	Ⅱ				2028	事後保全		
91	488	本所	境興野橋	5.3	1	6.2	1978	PC橋	2022	Ⅱ				2027	事後保全		
92	9	本所	北新橋4号橋	4.5	1	5.2	1974	PC橋	2021	Ⅱ				2026	観察維持		
93	312	八幡支所	村上橋	4.0	1	3.4	1956	RC橋	2023	Ⅱ				2028	観察維持		
94	39	本所	大町2号橋	4.0	1	5.3	1966	RC橋	2022	Ⅱ				2027	観察維持		
95	40	本所	大町3号橋	4.0	1	5.3	1966	RC橋	2022	Ⅱ				2027	観察維持		
96	342	松山支所	松木橋	3.6	1	6.2	1962	RC橋	2021	Ⅱ				2026	観察維持		
97	437	平田支所	堀野内1号橋	3.5	1	5.1	1995	RC橋	2024	Ⅱ				2029	観察維持		
98	155	本所	本川1号橋	3.0	1	3.1	1957	RC橋	2022	Ⅱ				2027	観察維持	○	
99	161	本所	久保田4号橋	2.3	1	7.0	1982	BOX	2023	Ⅱ				2028	観察維持		
100	344	松山支所	内町橋	2.0	1	4.8	1992	RC橋	2022	Ⅱ				2027	観察維持	○	
101	311	八幡支所	貝澤橋	90.2	4	4.0	1971	PC橋	2024	Ⅱ				2029	予防重点		
102	16	本所	浜田歩道橋	51.8	3	2.5	1993	PC橋	2021	Ⅱ				2026	予防重点		
103	297	八幡支所	内郷跨道橋	21.6	1	5.0	1984	PC橋	2021	Ⅱ				2026	予防重点		
104	324	松山支所	山田橋	11.6	1	15.0	2007	PC橋	2021	Ⅱ				2026	予防重点		
105	227	本所	十五軒1号橋	4.5	1	6.8	1982	BOX	2023	Ⅱ				2028	観察維持		
106	368	平田支所	小向橋	34.1	1	4.5	1991	鋼橋	2022	Ⅱ				2027	予防保全		
107	364	平田支所	谷地田橋	20.9	2	4.0	1964	PC橋	2022	Ⅱ				2027	予防保全		
108	96	本所	幸福橋	16.1	1	5.0	1973	PC橋	2022	Ⅱ				2027	予防保全		
109	168	本所	川下橋	34.5	1	8.8	1984	鋼橋	2022	Ⅱ				2027	予防保全		
110	61	本所	金山橋	20.5	1	3.6	1970	鋼橋	2023	Ⅱ				2028	予防保全		
111	26	本所	新橋	49.4	4	6.0	1957	PC橋	2023	Ⅱ				2028	特別重点		
112	317	八幡支所	道者橋	18.0	1	3.6	1975	鋼橋	2023	Ⅱ				2028	予防保全		
113	407	平田支所	道屋敷橋	37.3	1	5.5	1988	PC橋	2022	Ⅱ				2027	予防保全		
114	405	平田支所	吉ヶ沢橋	39.4	2	7.0	1983	PC橋	2022	Ⅱ				2027	予防保全		
115	167	本所	西荒田橋	26.2	1	10.2	1988	鋼橋	2021	Ⅱ				2026	予防保全		
116	213	本所	新田橋	15.5	2	7.0	1974	BOX	2022	Ⅱ				2027	予防保全		
117	34	本所	堤橋	8.1	1	4.6	1947	PC橋	2022	Ⅱ				2027	事後保全		
118	188	本所	北沢橋	13.5	1	4.6	1965	PC橋	2020	Ⅱ				2025	事後保全		
119	487	本所	女鶴橋	11.0	1	34.7	1981	PC橋	2022	Ⅱ				2027	事後保全		
120	316	八幡支所	歎河橋	7.3	1	5.3	1975	PC橋	2020	Ⅱ				2025	事後保全		
121	60	本所	今泉2号橋	7.3	1	5.1	1975	PC橋	2020	Ⅱ				2025	事後保全		
122	268	八幡支所	稲荷橋	6.3	1	8.9	1977	PC橋	2021	Ⅱ				2026	事後保全		
123	286	八幡支所	日鴻橋	6.0	1	5.7	1970	RC橋	2024	Ⅱ				2029	事後保全		
124	256	本所	京田西工業団地5号橋	5.6	1	9.0	2005	BOX	2022	Ⅱ				2027	事後保全		
125	255	本所	京田西工業団地4号橋	5.6	1	9.0	2005	BOX	2022	Ⅱ				2027	事後保全		
126	254	本所	京田西工業団地3号橋	5.6	1	9.0	2005	BOX	2022	Ⅱ				2027	事後保全		
127	429	平田支所	泉谷地池2号橋	5.2	1	4.5	1980	BOX	2020	Ⅱ				2025	事後保全		
128	217	本所	新堀1号橋	4.5	1	3.6	1974	RC橋	2022	Ⅱ				2027	観察維持	○	
129	489	本所	亀ヶ崎橋	4.5	1	31.7	1975	RC橋	2022	Ⅱ				2027	観察維持		
130	428	平田支所	泉谷地池1号橋	4.5	1	4.5	1980	BOX	2020	Ⅱ				2025	観察維持		
131	52	本所	亀ヶ崎二丁目4号橋	4.0	1	9.4	1984	BOX	2021	Ⅱ				2026	観察維持		
132	51	本所	亀ヶ崎二丁目3号橋	4.0	1	9.5	1984	BOX	2021	Ⅱ				2026	観察維持		
133	50	本所	亀ヶ崎二丁目2号橋	4.0	1	7.7	1984	BOX	2021	Ⅱ				2026	観察維持		
134	71	本所	工業高校1号橋	3.8	1	5.5	1962	RC橋	2021	Ⅱ				2026	観察維持		
135	305	八幡支所	水上澤橋	3.5	1	5.6	1951	RC橋	2021	Ⅱ				2026	観察維持		
136	54	本所	亀ヶ崎二丁目6号橋	2.9	1	9.5	1984	BOX	2021	Ⅱ				2026	観察維持		
137	53	本所	亀ヶ崎二丁目5号橋	2.9	1	9.5	1984	BOX	2021	Ⅱ				2026	観察維持		
138	164	本所	生石2号橋	2.9	1	5.0	1985	BOX	2023	Ⅱ				2028	観察維持		
139	443	平田支所	駅前2号線橋	2.8	2	4.7	1981	BOX	2024	Ⅱ				2029	観察維持		
140	218	本所	新堀2号橋	2.6	1	6.6	1965	RC橋	2022	Ⅱ				2027	観察維持		
141	236	本所	大淵橋	10.5	1	4.6	1972	PC橋	2020	Ⅱ				2025	事後保全		
142	104	本所	吉田2号橋	3.5	1	5.0	1994	BOX	2021	Ⅱ				2026	観察維持		
143	310	八幡支所	深沢橋	2.5	1	5.5	1995	BOX	2022	Ⅱ				2027	観察維持		
144	466	松山支所	一遺橋歩道橋	16.2	1	2.0	1985	PC橋	2024	Ⅱ				2029	予防保全		
145	427	平田支所	鷹尾橋	12.6	1	5.0	1980	PC橋	2020	Ⅱ				2025	事後保全		
146	409	平田支所	岩代橋	12.3	1	3.7	1970	PC橋	2020	Ⅱ				2025	事後保全		
147	142	本所	新青渡1号橋	11.1	1	5.0	1981	PC橋	2020	Ⅱ				2025	事後保全		
148	369	平田支所	沢橋	10.6	1	5.0	1974	PC橋	2020	Ⅱ				2025	事後保全		
149	58	本所	露訪橋	9.6	1	4.0	1970	PC橋	2024	Ⅱ				2029	事後保全	●	
150	418	平田支所	高橋	9.5	1	3.7	1965	PC橋	2024	Ⅱ				2029	事後保全		
151	261	八幡支所	深田橋	8.4	1	6.9	1977	PC橋	2021	Ⅱ				2026	事後保全		
152	339	松山支所	柏谷沢橋	7.5	1	3.6	1975	RC橋	2020	Ⅱ				2025	事後保全		
153	258	本所	京田西工業団地7号橋	7.4	1	5.0	1986	PC橋	2024	Ⅱ				2029	事後保全		
154	366	平田支所	白石沢2号橋	6.9	1	5.0	1979	RC橋	2024	Ⅱ				2029	事後保全		
155	393	平田支所	元田沢2号橋	6.3	1	2.5	1984	RC橋	2024	Ⅱ				2029	事後保全		
156	232	本所	板戸2号橋	5.5	1	4.0	1982	PC橋	2020	Ⅱ				2025	事後保全		
157	190	本所	大平4号橋	5.4	1	3.0	1988	RC橋	2022	Ⅱ				2027	事後保全		
158	264	八幡支所	観音様橋	5.3	1	4.0	1966	PC橋	2020	Ⅱ				2025	事後保全		
159	423	平田支所	大林橋	5.1	1	5.6	1972	PC橋	2024	Ⅱ				2029	事後保全		
160	313	八幡支所	宇畑橋	5.0	1	5.3	1961	RC橋	2022	Ⅱ				2027	事後保全		
161	143	本所	久保田1号橋	5.0	1	5.5	1982	PC橋	2024	Ⅱ				2029	事後保全	○	
162	3	本所	東泉町一丁目2号橋	4.8	1	12.2	1973	RC橋	2023	Ⅱ				2028	観察維持		

酒田市管理橋梁 個別施設計画 一覧表 (酒田市橋梁長寿命化修繕計画) 令和7年3月

優先 順位	整理No	管理支所	施設名	橋長 (m)	径間数	幅員 (m)	架設年度	橋種	直近 点検年次	直近 診断区分	対策予定時期 着手・完了	主な対策等内容	対策等 概算工事費 (百万円)	次回 点検計画	管理区分	将来計画 策賛え：○ 集約撤去：●	備考
163	111	本所	富士見町一丁目1号橋	4.5	1	5.1	1974	PC橋	2023	Ⅱ				2028	観察維持		
164	239	本所	下中村1号橋	4.4	1	6.3	1981	BOX	2022	Ⅱ				2027	観察維持		
165	277	八幡支所	水上橋	4.3	1	5.4	1974	RC橋	2022	Ⅱ				2027	観察維持		
166	284	八幡支所	荒町橋	3.8	1	7.1	1950	RC橋	2023	Ⅱ				2028	観察維持		
167	397	平田支所	元田沢橋	3.7	1	8.9	1962	BOX	2020	Ⅱ				2025	観察維持		
168	95	本所	藤塚3号橋	3.3	1	5.3	1986	RC橋	2021	Ⅱ				2026	観察維持	○	
169	118	本所	土崎2号橋	2.7	1	4.3	1965	RC橋	2023	Ⅱ				2028	観察維持	○	
170	86	本所	大畠田1号橋	2.3	1	4.8	1977	BOX	2021	Ⅱ				2026	観察維持		
171	220	本所	新堀4号橋	2.2	1	4.5	1965	RC橋	2022	Ⅱ				2027	観察維持		
172	379	平田支所	熊沢橋	6.8	1	4.6	1980	RC橋	2020	Ⅱ				2025	事後保全		
173	453	平田支所	中島2号橋	5.0	1	4.4	1993	BOX	2020	Ⅱ				2025	観察維持		
174	206	本所	初瀬橋	29.7	1	12.0	1993	PC橋	2023	Ⅱ				2028	予防保全		
175	477	平田支所	堀野内2号橋	5.0	1	5.2	1972	RC橋	2024	Ⅱ				2029	観察維持		
176	444	平田支所	砂越緑町橋	4.6	1	9.6	1994	RC橋	2024	Ⅱ				2029	観察維持		
177	7	本所	北新橋2号橋	4.5	1	9.0	1974	RC橋	2023	Ⅱ				2028	観察維持		
178	298	八幡支所	塚沢橋	4.3	1	3.6	1971	RC橋	2021	Ⅱ				2026	観察維持		
179	450	平田支所	新山1号橋	4.0	1	4.4	1988	RC橋	2020	Ⅱ				2025	観察維持		
180	415	平田支所	越後沢3号橋	3.8	1	5.0	1978	RC橋	2024	Ⅱ				2029	観察維持		
181	348	松山支所	真字寺橋	3.3	1	6.4	1967	RC橋	2022	Ⅱ				2027	観察維持		
182	468	平田支所	下飛鳥橋	3.1	1	13.6	1960	RC橋	2024	Ⅱ	2022	詳細調査	－	2029	観察維持	○	2022年度詳細調査済
183	219	本所	新堀3号橋	2.1	1	3.4	1965	RC橋	2022	Ⅱ				2027	観察維持	○	
184	334	松山支所	竹の下歩道橋	14.0	1	1.5	1969	鋼橋	2024	Ⅱ				2029	事後保全		
185	250	本所	中割橋	12.0	1	9.0	1993	PC橋	2022	Ⅱ				2027	事後保全		
186	210	本所	新生橋	10.0	1	7.0	1974	PC橋	2024	Ⅱ				2029	事後保全		
187	47	本所	鶴亀橋	7.6	1	12.0	1975	PC橋	2022	Ⅱ				2027	事後保全		
188	46	本所	東西羽町1号橋	5.9	1	9.2	1972	BOX	2022	Ⅱ				2027	事後保全		
189	252	本所	京田西工業団地1号橋	5.6	1	18.0	2005	BOX	2022	Ⅱ				2027	事後保全		
190	421	平田支所	新山谷橋	5.5	1	7.2	1968	RC橋	2024	Ⅱ				2029	事後保全		
191	440	平田支所	飛鳥1号橋	5.0	1	5.4	1988	RC橋	2024	Ⅱ				2029	事後保全		
192	48	本所	亀ヶ崎二丁目1号橋	4.0	1	15.5	1972	BOX	2022	Ⅱ				2027	観察維持		
193	372	平田支所	姥沢橋	4.0	1	4.6	1977	RC橋	2021	Ⅱ				2026	観察維持		
194	448	平田支所	砂越橋	3.7	2	6.0	1933	BOX	2024	Ⅱ				2029	観察維持		
195	347	松山支所	共栄舎橋	3.5	1	4.0	1962	RC橋	2022	Ⅱ				2027	観察維持		
196	322	松山支所	鶴巻橋	3.2	1	6.0	1962	RC橋	2021	Ⅱ				2026	観察維持		
197	202	本所	遊摺部4号橋	3.0	1	4.5	1972	RC橋	2021	Ⅱ				2026	観察維持		
198	76	本所	樺橋1号橋	2.4	1	10.1	1992	BOX	2022	Ⅱ				2027	観察維持		
199	338	松山支所	本町橋	2.2	1	9.1	1992	BOX	2022	Ⅱ				2027	観察維持		
200	288	八幡支所	姥ヶ澤橋	10.7	1	3.6	1968	RC橋	2024	Ⅱ				2029	事後保全		
201	269	八幡支所	長面橋	6.3	1	6.2	1978	PC橋	2024	Ⅱ	2022	高欄交換	－	2029	事後保全		2022年度対策済
202	247	本所	上中村2号橋	6.3	1	5.0	1981	PC橋	2020	Ⅱ				2025	事後保全		
203	234	本所	木川2号橋	6.3	1	6.5	1989	PC橋	2024	Ⅱ				2029	事後保全		
204	231	本所	木川1号橋	6.0	1	5.5	1982	RC橋	2024	Ⅱ	2024	断面修復	－	2029	事後保全		2024年度対策済み
205	355	松山支所	荒興屋橋	5.4	1	9.9	1971	RC橋	2024	Ⅱ				2029	事後保全		
206	230	本所	新堀6号橋	4.0	1	6.2	1982	BOX	2022	Ⅱ				2027	観察維持		
207	447	平田支所	櫛橋3号橋	3.5	1	4.5	1990	RC橋	2020	Ⅱ				2025	観察維持		
208	24	本所	豊里橋	48.0	2	6.0	1990	PC橋	2021	Ⅱ				2026	予防保全		
209	158	本所	桜橋	20.1	1	3.5	1976	PC橋	2022	Ⅱ				2027	予防保全		
210	417	平田支所	天王様橋	13.5	1	5.0	1989	PC橋	2021	Ⅱ				2026	事後保全		
211	445	平田支所	三上橋	13.4	1	5.0	1980	PC橋	2020	Ⅱ				2025	事後保全		
212	209	本所	飯森山橋	11.4	1	6.8	1963	PC橋	2023	Ⅱ				2028	事後保全		
213	292	八幡支所	小平沢君畑橋	11.4	1	4.0	1981	PC橋	2024	Ⅱ				2029	事後保全		
214	212	本所	錦町一丁目1号橋	11.4	1	6.0	1992	PC橋	2023	Ⅱ				2028	事後保全		
215	411	平田支所	丸山橋	11.0	2	3.0	1963	混合橋	2024	Ⅱ				2029	事後保全	●	
216	321	松山支所	一迫橋	10.9	1	7.1	1972	PC橋	2021	Ⅱ				2026	事後保全		
217	365	平田支所	白石沢1号橋	10.4	1	5.0	1979	PC橋	2024	Ⅱ				2029	事後保全		
218	183	本所	前坂橋	10.1	1	7.0	1989	PC橋	2020	Ⅱ				2025	事後保全		
219	124	本所	漆曾根3号橋	10.0	1	6.5	1975	PC橋	2020	Ⅱ				2025	事後保全		
220	139	本所	三郷橋	8.4	1	7.0	1967	PC橋	2024	Ⅱ				2029	事後保全		
221	192	本所	金生沢2号橋	8.4	1	6.0	1982	PC橋	2024	Ⅱ				2029	事後保全		
222	55	本所	両亀橋	8.2	1	2.5	1975	PC橋	2020	Ⅱ				2025	事後保全		
223	452	平田支所	中島1号橋	8.1	1	5.0	1992	PC橋	2020	Ⅱ				2025	事後保全		
224	132	本所	上安田4号橋	8.0	1	4.0	1986	PC橋	2024	Ⅱ				2029	事後保全		
225	41	本所	大町4号橋	7.4	1	6.0	1966	PC橋	2024	Ⅱ				2029	事後保全		
226	246	本所	下中村2号橋	7.3	1	5.0	1981	PC橋	2020	Ⅱ				2025	事後保全		
227	229	本所	西野1号橋	7.3	1	6.4	1982	PC橋	2024	Ⅱ				2029	事後保全		
228	45	本所	亀ヶ崎七丁目2号橋	6.9	1	9.0	1975	PC橋	2020	Ⅱ				2025	事後保全		
229	30	本所	札ノ前橋	6.7	1	8.3	1994	PC橋	2021	Ⅱ				2026	事後保全		
230	198	本所	仁防谷地4号橋	6.3	1	5.0	1986	PC橋	2020	Ⅱ				2025	事後保全		
231	125	本所	熊手島2号橋	6.3	1	5.0	1991	PC橋	2024	Ⅱ				2029	事後保全		
232	126	本所	熊手島3号橋	6.0	1	5.0	1965	RC橋	2024	Ⅱ				2029	事後保全		
233	381	平田支所	善左エ門橋	6.0	1	5.5	1986	RC橋	2024	Ⅱ				2029	事後保全		
234	424	平田支所	三之宮1号橋	5.6	1	5.5	1972	RC橋	2024	Ⅱ				2029	事後保全		
235	14	本所	新橋四丁目2号橋	5.3	1	8.0	1971	PC橋	2020	Ⅱ				2025	事後保全		
236	363	平田支所	南田沢2号橋	5.0	1	6.0	1980	RC橋	2020	Ⅱ				2025	事後保全		
237	295	八幡支所	仁八橋	4.8	1	4.1	1971	RC橋	2022	Ⅱ				2027	観察維持		
238	4	本所	東泉町一丁目3号橋	4.8	1	12.1	1973	BOX	2021	Ⅱ				2026	観察維持		
239	314	八幡支所	木ノ下橋	4.5	1	4.5	1963	BOX	2022	Ⅱ				2027	観察維持		
240	294	八幡支所	沢口橋	4.5	1	4.2	1979	RC橋	2023	Ⅱ				2028	観察維持		
241	431	平田支所	新登橋	4.4	1	4.7	1977	RC橋	2024	Ⅱ				2029	観察維持		
242	12	本所	新橋二丁目5号橋	4.2	1	7.9	1971	RC橋	2021	Ⅱ				2026	観察維持		
243	326	松山支所	ひょうたん橋	4.2	1	6.1	1994	RC橋	2023	Ⅱ				2028	観察維持		

酒田市管理橋梁 個別施設計画 一覧表 (酒田市橋梁長寿命化修繕計画) 令和7年3月

優先 順位	整理No	管理支所	施設名	橋長 (m)	径間数	幅員 (m)	架設年度	橋種	直近 点検年次	直近 診断区分	対策予定時期 着手・完了	主な対策等内容	対策等 概算工事費 (百万円)	次回 点検計画	管理区分	将来計画 架替え：○ 集約撤去：●	備考
244	382	平田支所	長根橋	4.1	1	3.5	1981	RC橋	2021	Ⅱ				2026	観察維持		
245	456	平田支所	橋橋1号橋	4.1	1	7.8	1997	PC橋	2024	Ⅱ				2029	観察維持		
246	113	本所	富士見町二丁目1号橋	3.9	1	14.8	1978	PC橋	2023	Ⅱ				2028	観察維持		
247	242	本所	三本柳1号橋	3.6	1	6.2	1965	BOX	2021	Ⅱ				2026	観察維持		
248	320	松山支所	小見橋	3.4	1	8.5	1962	PC橋	2022	Ⅱ				2027	観察維持		
249	70	本所	藤塚橋	3.2	1	9.3	1958	BOX	2023	Ⅱ				2028	観察維持		
250	281	八幡支所	新塚橋	3.0	1	4.7	1955	BOX	2021	Ⅱ				2026	観察維持		
251	17	本所	東栄町2号線橋	3.0	1	5.8	1963	RC橋	2024	Ⅱ				2029	観察維持		
252	262	八幡支所	高田橋	3.0	1	5.0	1972	BOX	2021	Ⅱ				2026	観察維持		
253	87	本所	越橋2号橋	2.9	1	7.5	1982	BOX	2024	Ⅱ				2029	観察維持		
254	267	八幡支所	三支線橋	2.8	1	8.5	1980	BOX	2021	Ⅱ				2026	観察維持		
255	133	本所	上安田5号橋	2.7	1	3.9	1972	BOX	2023	Ⅱ				2028	観察維持		
256	438	平田支所	三之宮2号橋	2.3	1	5.4	1980	RC橋	2020	Ⅱ				2025	観察維持		
257	42	本所	亀ヶ崎三丁目1号橋	2.2	1	8.8	1965	RC橋	2022	Ⅱ				2027	観察維持		
258	152	本所	熊野田橋	37.1	2	4.0	1966	鋼橋	2023	Ⅰ	2021	塗替え塗装・高欄交換	－	2028	予防保全		2021年度対策済
259	457	平田支所	橋橋	2.7	1	6.0	2020	BOX	2023	Ⅰ	2020	架替(ボックスカルバート)	－	2028	観察維持	×	2020年度対策済
260	156	本所	本川橋	4.3	1	14.6	1971	PC橋	2021	Ⅰa				2026	観察維持		
261	318	松山支所	新山橋	140.8	4	5.0	1976	鋼橋	2021	Ⅰa				2026	予防重点		
262	228	本所	山田橋	133.0	4	6.5	1982	PC橋	2023	Ⅰ				2028	予防重点		
263	85	本所	三ッ橋橋	93.0	3	5.0	1974	PC橋	2020	Ⅰa				2025	予防重点		
264	308	八幡支所	上黒川橋	90.2	4	4.0	1973	鋼橋	2019	Ⅰ				2028	予防重点		
265	296	八幡支所	草田橋	60.2	4	3.0	1972	PC橋	2023	Ⅰ				2028	予防重点		
266	25	本所	豊橋	60.1	2	8.8	1982	鋼橋	2022	Ⅰ				2027	予防重点		
267	146	本所	早塚橋	57.3	2	3.0	1969	鋼橋	2021	Ⅰa				2026	事後保全	●	備考：橋本橋の対策による管理区分の 変更(Ⅰ(IV)対策済)
268	169	本所	手庭田堤橋	56.0	1	8.5	1988	鋼橋	2023	Ⅰ				2028	予防重点		
269	109	本所	富士見橋	55.5	2	18.0	2007	鋼橋	2022	Ⅰ				2027	予防重点		
270	361	平田支所	渡月橋	53.1	2	4.0	1971	PC橋	2024	Ⅰ				2029	予防重点		
271	19	本所	新栄橋	51.5	2	5.5	1978	PC橋	2023	Ⅰ				2028	特別重点		
272	6	本所	金内橋	50.5	2	2.0	1996	PC橋	2022	Ⅰ				2027	予防重点		
273	204	本所	あきほ橋	30.6	1	18.0	1994	PC橋	2023	Ⅰ				2028	予防重点		
274	474	本所	新橋歩道橋	49.9	4	1.5	1957	鋼橋	2023	Ⅰ				2028	予防保全		
275	110	本所	上安橋	44.3	2	2.5	1977	PC橋	2022	Ⅰ				2027	予防保全		
276	378	平田支所	新田橋	35.4	2	2.5	1974	鋼橋	2024	Ⅰ	2021～2023	塗替え塗装	－	2029	予防保全		2023年度対策済
277	203	本所	新鶴亀橋	33.0	1	16.0	1994	PC橋	2023	Ⅰ				2028	予防保全		
278	194	本所	こがね橋	27.4	1	12.0	1998	PC橋	2022	Ⅰ				2027	予防保全		
279	27	本所	鶴田橋	27.2	1	10.0	1994	PC橋	2021	Ⅰb				2026	予防保全		
280	43	本所	なかげ橋	10.2	1	4.1	1947	PC橋	2023	Ⅰ				2028	事後保全		
281	94	本所	尻地1号橋	7.2	1	6.0	1998	BOX	2023	Ⅰ				2028	事後保全		
282	435	平田支所	山下橋	3.4	1	2.8	2020	BOX	2023	Ⅰ	2021	架替(ボックスカルバート)	－	2028	観察維持	×	2020年度対策済
283	349	松山支所	横町橋	6.3	1	4.3	1962	PC橋	2023	Ⅰ	2022	下部工補修	－	2028	事後保全	○	2022年度対策済
284	388	平田支所	相掛沢1号橋	21.9	1	5.0	1994	PC橋	2024	Ⅰ				2029	予防保全		
285	476	平田支所	金谷橋	21.2	1	8.6	2001	PC橋	2021	Ⅰa				2026	予防保全		
286	422	平田支所	山下3号橋	20.0	1	2.3	1981	BOX	2020	Ⅰa				2025	観察維持		
287	410	平田支所	善海橋	19.7	1	5.0	1988	PC橋	2023	Ⅰ				2028	予防保全		
288	479	本所	錦松歩道橋	17.9	3	2.0	2014	混合橋	2020	Ⅰa				2025	予防保全		
289	469	本所	鷹清水橋	17.7	1	10.5	2012	PC橋	2023	Ⅰ				2028	予防保全		
290	249	本所	上割橋	16.0	1	11.5	1993	PC橋	2022	Ⅰ				2027	予防保全		
291	470	本所	新大平橋	15.6	1	6.0	2008	PC橋	2021	Ⅰa				2026	予防保全		
292	182	本所	大平橋	14.7	1	10.0	2017	BOX	2024	Ⅰ				2029	事後保全		
293	458	平田支所	国宮幹線水路橋	14.1	1	9.5	2009	BOX	2024	Ⅰ				2029	事後保全		
294	416	平田支所	高橋-3013	12.5	1	5.0	1979	PC橋	2024	Ⅰ				2029	事後保全	●	
295	328	松山支所	欠之上橋	12.2	1	9.3	2007	PC橋	2021	Ⅰa				2026	事後保全		
296	211	本所	神崎橋	12.2	1	18.3	2021	BOX	2024	Ⅰ				2029	事後保全		
297	331	松山支所	下大川渡2号橋	12.1	1	8.6	1984	PC橋	2024	Ⅰ				2029	事後保全		
298	471	本所	柳沢橋	11.6	1	7.5	2006	PC橋	2020	Ⅰa				2025	事後保全		
299	187	本所	旭橋	11.5	1	7.1	1984	PC橋	2020	Ⅰa				2025	事後保全		
300	404	平田支所	愛澤橋	11.5	1	5.0	2001	PC橋	2020	Ⅰa				2025	事後保全		
301	208	本所	鶴町三丁目1号橋	11.4	1	6.0	1992	PC橋	2023	Ⅰ				2028	事後保全		
302	332	松山支所	上大川渡1号橋	11.0	1	5.0	1962	PC橋	2023	Ⅰ				2028	事後保全		
303	180	本所	中沢橋	10.8	1	4.0	2016	混合橋	2021	Ⅰa				2026	事後保全		
304	214	本所	坂野辺橋	10.7	1	5.6	1954	RC橋	2022	Ⅰ				2027	事後保全		
305	100	本所	北幸福橋	10.7	1	8.0	1989	PC橋	2020	Ⅰa				2025	事後保全		
306	465	八幡支所	前川橋	10.6	1	6.0	1973	鋼橋	2024	Ⅰ				2029	事後保全		
307	353	松山支所	中ノ丁橋	9.8	1	6.0	1986	BOX	2021	Ⅰa				2026	事後保全		
308	263	八幡支所	道の下橋	9.4	1	7.0	1977	PC橋	2020	Ⅰa				2025	事後保全		
309	459	本所	港南桜橋	9.3	1	15.6	2004	PC橋	2024	Ⅰ				2029	事後保全		
310	176	本所	境川3号橋	9.2	2	4.0	1967	PC橋	2024	Ⅰ				2029	事後保全		
311	333	松山支所	竹の下橋	8.5	1	6.1	1978	RC橋	2024	Ⅰ				2029	事後保全		
312	486	本所	奥井橋	8.5	1	16.0	2021	BOX	2024	Ⅰ				2028	事後保全		
313	175	本所	境川2号橋	8.1	1	4.0	1967	RC橋	2024	Ⅰ				2029	事後保全		
314	199	本所	仁助橋	8.1	1	10.0	1991	PC橋	2020	Ⅰa				2025	事後保全		
315	186	本所	金生沢1号橋	8.0	1	6.1	1981	鋼橋	2024	Ⅰ				2029	事後保全		
316	174	本所	境川1号橋	7.8	1	2.4	1955	RC橋	2021	Ⅰa				2026	事後保全		
317	93	本所	門田1号橋	7.4	1	6.0	1998	BOX	2023	Ⅰ				2028	事後保全		
318	78	本所	本橋2号橋	7.3	1	7.5	1977	PC橋	2024	Ⅰ				2029	事後保全		
319	330	松山支所	下大川渡1号橋	7.3	1	8.6	1984	PC橋	2024	Ⅰ				2029	事後保全		
320	492	本所	下瀬橋	7.3	1	4.5	1984	PC橋	2023	Ⅰ				2028	事後保全		
321	237	本所	広野1号橋	7.3	1	6.5	1986	PC橋	2024	Ⅰ				2029	事後保全		
322	200	本所	仁助谷地2号橋	7.3	1	5.0	1986	PC橋	2021	Ⅰa				2026	事後保全		
323	357	平田支所	熊沢2号橋	7.1	1	5.0	1981	RC橋	2020	Ⅰa				2025	事後保全		
324	184	本所	大平1号橋	7.0	1	6.0	1989	BOX	2023	Ⅰ				2028	事後保全		

酒田市管理橋梁 個別施設計画 一覧表 (酒田市橋梁長寿命化修繕計画) 令和7年3月

優先 順位	整理No	管理支所	施設名	橋長 (m)	径間数	幅員 (m)	架設年度	橋種	直近 点検年次	直近 診断区分	対策予定時期 着手・完了	主な対策等内容	対策等 概算工事費 (百万円)	次回 点検計画	管理区分	将来計画 策賛え：○ 集約撤去：●	備考
325	398	平田支所	鷺沢橋	6.5	1	6.5	1971	RC橋	2020	I a				2025	事後保全		
326	299	八幡支所	小屋沢橋	6.5	1	4.0	1981	RC橋	2020	I a				2025	事後保全		
327	390	平田支所	引之沢橋	6.5	1	5.4	1998	PC橋	2020	I a				2025	事後保全		
328	121	本所	上戸沢橋	6.4	1	8.0	1978	PC橋	2020	I a				2025	事後保全		
329	367	平田支所	白石沢3号橋	6.4	1	5.0	1984	RC橋	2024	I				2029	事後保全		
330	327	松山支所	見初沢橋	6.4	1	9.2	2008	BOX	2023	I				2028	事後保全		
331	280	八幡支所	豊田橋	6.3	1	4.1	1955	PC橋	2022	I				2027	事後保全		
332	92	本所	井皿橋	6.3	1	8.0	1968	PC橋	2020	I a				2025	事後保全		
333	359	平田支所	相掛沢2号橋	6.3	1	4.0	1983	PC橋	2020	I a				2025	事後保全		
334	276	八幡支所	山根橋	6.3	1	7.0	1986	PC橋	2020	I a				2025	事後保全		
335	32	本所	東中の口町3号橋	6.2	1	6.0	1966	BOX	2023	I				2028	事後保全		
336	391	平田支所	寺沢2号橋	6.1	1	3.6	1984	RC橋	2024	I	2020	下部工補修	－	2029	事後保全	●	2022年度対策済
337	251	本所	久呂邊橋	6.0	1	4.8	1953	RC橋	2020	I a				2025	事後保全		
338	127	本所	大多橋	6.0	2	6.5	1972	BOX	2022	I				2027	事後保全		
339	235	本所	門田2号橋	5.8	1	6.5	1989	PC橋	2024	I				2029	事後保全		
340	413	平田支所	越後沢1号橋	5.6	1	5.0	1978	RC橋	2024	I a				2029	事後保全		
341	478	本所	四ツ興野4号橋	5.5	1	10.9	2012	BOX	2024	I				2029	事後保全		
342	165	本所	生石3号橋	5.4	1	5.1	1985	PC橋	2020	I a				2025	事後保全		
343	106	本所	保岡1号橋	5.4	1	5.6	1998	BOX	2023	I				2028	事後保全		
344	130	本所	上安田2号橋	5.3	1	4.2	1962	RC橋	2021	I a				2026	事後保全		
345	343	松山支所	沢尻橋	5.3	1	7.0	1974	RC橋	2023	I				2028	事後保全		
346	426	平田支所	山谷新田1号橋	5.3	1	5.0	1977	PC橋	2020	I a				2025	事後保全		
347	414	平田支所	越後沢2号橋	5.3	1	5.0	1978	RC橋	2024	I				2029	事後保全		
348	223	本所	丸沼1号橋	5.3	1	5.5	1986	PC橋	2020	I a				2025	事後保全		
349	441	平田支所	八幡橋	5.2	1	5.0	1993	RC橋	2020	I a				2025	事後保全		
350	279	八幡支所	村東橋	5.0	1	5.0	1955	RC橋	2023	I				2028	事後保全		
351	137	本所	上興野1号橋	5.0	1	5.0	1972	RC橋	2023	I				2028	事後保全		
352	144	本所	久保田2号橋	5.0	1	2.8	1982	RC橋	2021	I a				2026	事後保全		
353	442	平田支所	駅前線橋	5.0	2	4.7	1986	BOX	2024	I	2022	高欄交換	－	2029	事後保全		2022年度対策済
354	171	本所	熊野田2号橋	5.0	1	4.7	1991	BOX	2021	I a				2026	事後保全		
355	285	八幡支所	大久保橋	5.0	1	6.5	1993	RC橋	2023	I				2028	事後保全	○	
356	21	本所	新橋二丁目2号橋	5.0	1	6.0	2001	RC橋	2022	I				2027	事後保全		
357	138	本所	熊手島4号橋	5.0	1	4.9	2002	BOX	2023	I				2028	事後保全		
358	172	本所	熊野田3号橋	4.9	1	7.0	1993	BOX	2021	I a				2026	観察維持		
359	5	本所	東泉町二丁目1号橋	4.8	1	8.0	1973	BOX	2020	I a				2025	観察維持		
360	402	平田支所	越後沢橋	4.6	1	5.0	1973	RC橋	2024	I				2029	観察維持		
361	386	平田支所	中里1号橋	4.6	1	5.0	1984	RC橋	2020	I a				2025	観察維持		
362	177	本所	堀川4号橋	4.5	1	2.2	1967	RC橋	2022	I				2027	観察維持		
363	8	本所	北新橋3号橋	4.5	1	7.1	1974	PC橋	2023	I				2028	観察維持		
364	116	本所	漆曾根1号橋	4.5	1	10.0	1977	BOX	2024	I				2029	観察維持		
365	112	本所	富士見町一丁目2号橋	4.5	1	9.2	1978	PC橋	2023	I				2028	観察維持		
366	460	本所	藤塚4号橋	4.5	1	4.6	1986	RC橋	2022	I				2027	観察維持	○	
367	430	平田支所	新山2号橋	4.5	1	3.7	1988	RC橋	2024	I				2029	観察維持		
368	395	平田支所	中里2号橋	4.5	1	6.2	1990	RC橋	2024	I				2029	観察維持		
369	22	本所	新橋二丁目1号橋	4.5	1	5.0	2001	RC橋	2022	I				2027	観察維持		
370	37	本所	末広町1号橋	4.4	1	6.5	1966	PC橋	2023	I				2028	観察維持		
371	68	本所	上豊井堰橋	4.3	1	6.5	1958	RC橋	2023	I				2028	観察維持	○	
372	10	本所	新橋二丁目3号橋	4.3	1	13.0	1968	RC橋	2021	I a				2026	観察維持		
373	11	本所	新橋二丁目4号橋	4.3	1	5.1	1968	RC橋	2021	I a				2026	観察維持		
374	23	本所	新橋四丁目3号橋	4.3	1	10.2	1994	PC橋	2022	I				2027	観察維持		
375	291	八幡支所	山添橋	4.2	1	3.6	1968	RC橋	2022	I				2027	観察維持		
376	115	本所	漆新田1号橋	4.2	1	18.0	2007	BOX	2023	I				2028	観察維持		
377	436	平田支所	導水幹線用水路橋	4.1	1	5.8	1980	BOX	2020	I a				2025	観察維持		
378	159	本所	生石1号橋	4.1	1	6.3	1990	BOX	2020	I a				2025	観察維持		
379	434	平田支所	山下4号橋	4.1	1	4.3	2009	BOX	2024	I				2029	観察維持		
380	99	本所	吉田新田4号橋	4.0	1	7.2	1987	BOX	2021	I a				2026	観察維持		
381	446	平田支所	山谷新田2号橋	4.0	1	5.4	1994	BOX	2020	I a				2025	観察維持		
382	283	八幡支所	又三郎橋	4.0	1	14.3	1997	BOX	2023	I				2028	観察維持		
383	74	本所	工業高校2号橋	3.9	1	5.5	1958	RC橋	2021	I a				2026	観察維持		
384	117	本所	土崎1号橋	3.9	1	5.6	1977	BOX	2023	I				2028	観察維持		
385	170	本所	熊手島6号橋	3.9	1	5.2	1982	BOX	2021	I a				2026	観察維持		
386	455	平田支所	新山3号橋	3.9	1	5.2	1991	BOX	2020	I a				2025	観察維持		
387	114	本所	富士見町二丁目2号橋	3.9	1	7.3	2001	PC橋	2023	I				2028	観察維持		
388	72	本所	工業高校1号歩道橋	3.8	1	1.4	1962	RC橋	2021	I a				2026	観察維持		
389	18	本所	若浜町1号橋	3.7	1	11.3	1963	RC橋	2023	I				2028	観察維持		
390	243	本所	福岡1号橋	3.6	1	7.3	1986	BOX	2021	I a				2026	観察維持		
391	102	本所	下曾根橋	3.6	1	7.6	1990	BOX	2021	I a				2026	観察維持		
392	419	平田支所	越後沢4号橋	3.5	1	4.0	1971	BOX	2020	I a				2025	観察維持		
393	309	八幡支所	森ノ山橋	3.5	1	5.2	1973	RC橋	2022	I				2027	観察維持		
394	157	本所	北沢1号橋	3.5	1	7.0	1981	RC橋	2022	I				2027	観察維持		
395	240	本所	上中村1号橋	3.5	1	5.0	1982	RC橋	2022	I				2027	観察維持	○	
396	38	本所	大町1号橋	3.5	1	17.2	1984	BOX	2022	I				2027	観察維持		
397	215	本所	落野目1号橋	3.5	1	6.0	1985	PC橋	2021	I a				2026	観察維持		
398	290	八幡支所	百目橋	3.5	1	4.2	1987	BOX	2022	I				2027	観察維持		
399	433	平田支所	橋橋4号橋	3.5	1	8.8	1991	RC橋	2020	I a				2025	観察維持		
400	79	本所	星川興野1号橋	3.5	1	7.0	1994	RC橋	2023	I				2028	観察維持	○	
401	483	本所	新橋三丁目1号橋	3.5	1	16.5	2019	BOX	2020	I a				2025	観察維持		
402	35	本所	千石町一丁目1号橋	3.4	1	4.7	1960	BOX	2023	I				2028	観察維持		
403	123	本所	勝保岡2号橋	3.4	1	5.0	1975	BOX	2023	I				2028	観察維持		
404	265	八幡支所	宮脇橋	3.4	1	5.0	1983	BOX	2021	I a				2026	観察維持		
405	491	本所	北新橋1号橋	3.4	1	11.2	2022	BOX		I				2025	観察維持		

酒田市管理橋梁 個別施設計画 一覧表 (酒田市橋梁長寿命化修繕計画) 令和7年3月

優先 順位	整理No	管理支所	施設名	橋長 (m)	径間数	幅員 (m)	架設年度	橋種	直近 点検年次	直近 診断区分	対策予定時期 着手・完了	主な対策等内容	対策等 概算工事費 (百万円)	次回 点検計画	管理区分	将来計画 架替え：○ 集約撤去：●	備考
406	189	本所	滝野沢橋	3.3	1	5.6	1969	RC橋	2021	I a				2026	観察維持		
407	83	本所	中星川2号橋	3.3	2	4.6	1972	BOX	2022	I				2027	事後保全		
408	341	松山支所	橋町4号橋	3.3	1	6.9	1975	BOX	2022	I				2027	観察維持		
409	387	平田支所	中里4号橋	3.3	1	5.1	1981	RC橋	2020	I a				2025	観察維持		
410	233	本所	落野目5号橋	3.3	1	6.9	1987	RC橋	2021	I a				2026	観察維持	○	
411	270	八幡支所	大沢橋	3.2	1	3.7	1955	BOX	2023	I				2028	観察維持		
412	350	松山支所	白ヶ沢6号橋	3.2	1	7.5	1975	RC橋	2023	I				2028	観察維持		
413	396	平田支所	中里3号橋	3.2	1	4.3	1986	RC橋	2024	I				2029	観察維持		
414	274	八幡支所	上川原橋	3.2	1	6.2	1997	BOX	2023	I				2028	観察維持		
415	140	本所	熊手島5号橋	3.2	1	5.0	2002	BOX	2021	I a				2026	観察維持		
416	336	松山支所	埃橋	3.2	1	3.2	2022	BOX	2024	I	2021	架替(ボックスカルバート)	-	2029	観察維持	×	2021年度対策済
417	88	本所	新田目橋	3.1	1	9.0	1981	BOX	2024	I				2029	観察維持		
418	73	本所	麻塚2号橋	3.0	1	2.0	1958	RC橋	2021	I a				2026	観察維持		
419	67	本所	下市神1号橋	3.0	1	4.5	1958	RC橋	2023	I				2028	観察維持		
420	226	本所	落野目4号橋	3.0	1	6.0	1962	BOX	2021	I a				2026	観察維持		
421	185	本所	大平2号橋	3.0	1	5.0	1967	RC橋	2023	I				2028	観察維持		
422	225	本所	門田1号橋	3.0	1	4.6	1972	BOX	2023	I				2028	観察維持		
423	484	本所	上曾根橋	3.0	1	9.1	1978	BOX	2022	I				2027	観察維持		
424	98	本所	地藏寺橋	3.0	1	7.5	1983	BOX	2021	I a				2026	観察維持		
425	432	平田支所	橋橋2号橋	3.0	1	6.6	1984	RC橋	2020	I a				2025	観察維持		
426	145	本所	久保田3号橋	3.0	1	3.5	1985	BOX	2021	I a				2026	観察維持		
427	451	平田支所	天神堂橋	3.0	1	9.7	1987	BOX	2020	I a				2025	観察維持		
428	134	本所	安田1号橋	3.0	1	3.5	2019	BOX	2020	I a				2025	観察維持		
429	248	本所	福岡2号橋	2.9	1	7.1	1989	BOX	2021	I a				2026	観察維持		
430	128	本所	中野新田1号橋	2.9	1	6.5	1994	BOX	2022	I				2027	観察維持		
431	221	本所	新堀橋	2.8	1	6.6	1965	RC橋	2022	I				2027	観察維持		
432	461	本所	上村1号橋	2.8	1	3.6	1986	RC橋	2021	I a				2026	観察維持		
433	191	本所	大平3号橋	2.8	1	4.4	1989	BOX	2022	I				2027	観察維持		
434	354	松山支所	又右エ門橋	2.7	1	14.5	1972	BOX	2022	I				2027	観察維持		
435	135	本所	安田2号橋	2.6	1	6.7	1962	BOX	2023	I				2028	観察維持		
436	289	八幡支所	青沢橋	2.6	1	5.3	1967	RC橋	2024	I				2029	観察維持		
437	351	松山支所	白ヶ沢7号橋	2.6	1	7.2	1975	RC橋	2023	I				2028	観察維持		
438	163	本所	円能寺1号橋	2.6	1	6.6	1985	BOX	2023	I				2028	観察維持		
439	201	本所	小牧2号橋	2.6	1	7.2	1992	BOX	2021	I a				2026	観察維持		
440	105	本所	下村1号橋	2.6	1	7.0	1997	BOX	2021	I a				2026	観察維持		
441	56	本所	宮野満一丁目1号橋	2.6	1	6.4	2001	BOX	2023	I				2028	観察維持		
442	59	本所	今泉1号橋	2.5	1	4.5	1957	RC橋	2022	I				2027	観察維持		
443	69	本所	麻塚1号橋	2.5	1	3.7	1958	RC橋	2023	I				2028	観察維持		
444	108	本所	中野曾根1号橋	2.5	1	4.7	1958	BOX	2023	I				2028	観察維持		
445	97	本所	吉田新田3号橋	2.5	1	5.6	1958	RC橋	2022	I				2027	観察維持	○	
446	2	本所	東泉町一丁目1号橋	2.5	1	7.6	1973	BOX	2023	I				2028	観察維持		
447	352	松山支所	内山橋	2.5	1	6.3	1975	RC橋	2023	I				2028	観察維持		
448	385	平田支所	進藤1号橋	2.5	1	4.1	1981	RC橋	2020	I a				2025	観察維持		
449	485	本所	上興野橋	2.5	1	12.2	1986	BOX	2022	I				2027	観察維持		
450	394	平田支所	進藤2号橋	2.5	1	5.0	1990	RC橋	2020	I a				2025	観察維持		
451	103	本所	吉田1号橋	2.5	1	7.2	1991	BOX	2021	I a				2026	観察維持		
452	490	本所	宮野満一丁目2号橋	2.5	1	28.7	1993	RC橋	2022	I				2027	観察維持		
453	323	松山支所	よけの橋	2.4	1	9.3	1962	RC橋	2021	I a				2026	観察維持	○	
454	337	松山支所	白山橋	2.4	1	5.4	1972	RC橋	2021	I a				2026	観察維持	○	
455	278	八幡支所	濁沢橋	2.4	1	6.7	1974	RC橋	2022	I				2027	観察維持		
456	136	本所	安田4号橋	2.4	1	4.0	1977	RC橋	2023	I				2028	観察維持		
457	377	平田支所	田沢1号橋	2.4	1	6.1	1981	BOX	2023	I				2028	観察維持		
458	439	平田支所	三之宮3号橋	2.4	1	5.5	1983	BOX	2020	I a				2025	観察維持		
459	273	八幡支所	大島田橋	2.4	1	7.8	1983	BOX	2023	I				2028	観察維持		
460	89	本所	上星川1号橋	2.4	1	6.0	1985	BOX	2024	I				2029	観察維持		
461	266	八幡支所	門屋橋	2.4	1	7.3	1986	BOX	2021	I a				2026	観察維持		
462	162	本所	上安田6号橋	2.4	1	7.0	1986	BOX	2022	I				2027	観察維持		
463	454	平田支所	中島3号橋	2.4	1	4.5	1993	BOX	2020	I a				2025	観察維持		
464	482	八幡支所	緑沢2号橋	2.4	1	14.8	1999	BOX	2024	I				2029	観察維持		
465	481	八幡支所	緑沢1号橋	2.4	1	9.0	1999	BOX	2024	I				2029	観察維持		
466	179	本所	境川6号橋	2.4	1	7.0	2008	BOX	2022	I				2027	観察維持		
467	238	本所	広野2号橋	2.3	1	5.0	1965	BOX	2023	I				2028	観察維持		
468	260	八幡支所	後田橋	2.3	1	6.2	1983	BOX	2023	I				2028	観察維持		
469	122	本所	漆曾根2号橋	2.3	1	5.4	1988	BOX	2022	I				2027	観察維持		
470	77	本所	本橋1号橋	2.3	1	10.0	1992	BOX	2022	I				2027	観察維持		
471	325	松山支所	農協橋	2.3	1	12.7	1992	BOX	2023	I				2028	観察維持		
472	253	本所	京田西工業団地2号橋	2.3	1	12.0	2005	BOX	2022	I				2027	観察維持		
473	222	本所	新堀5号橋	2.2	1	4.9	1965	RC橋	2022	I				2027	観察維持		
474	84	本所	中星川3号橋	2.2	1	7.6	1965	BOX	2022	I				2027	観察維持		
475	245	本所	広野5号橋	2.2	1	13.3	1972	BOX	2023	I				2028	観察維持		
476	425	平田支所	砂越緑町1号橋	2.2	1	7.4	1972	BOX	2020	I a				2025	観察維持		
477	384	平田支所	沖橋	2.2	1	5.0	1981	BOX	2023	I				2028	観察維持		
478	346	松山支所	荒町橋	2.2	1	7.1	1992	BOX	2023	I				2028	観察維持		
479	345	松山支所	昭和小路橋	2.2	1	7.0	1992	BOX	2023	I				2028	観察維持		
480	195	本所	遊摺部1号橋	2.1	1	7.6	1975	BOX	2023	I				2028	観察維持		
481	196	本所	遊摺部2号橋	2.1	1	5.0	1985	BOX	2023	I				2028	観察維持		
482	420	平田支所	下北俣橋	2.1	1	4.8	1990	RC橋	2020	I a				2025	観察維持	○	
483	178	本所	境川5号橋	2.1	1	3.7	2013	BOX	2022	I				2027	観察維持		
484	197	本所	東町橋	2.1	1	6.0	2019	BOX	2024	I				2029	観察維持		
485	147	本所	下横代1号橋	2.0	1	3.5	1962	RC橋	2022	I				2027	観察維持	○	
486	20	本所	若浜町2号橋	2.0	1	15.0	1964	RC橋	2023	I				2028	観察維持		

酒田市管理橋梁 個別施設計画 一覧表 (酒田市橋梁長寿命化修繕計画) 令和7年3月

優先 順位	整理No	管理支所	施設名	橋長 (m)	径間数	幅員 (m)	架設年度	橋種	直近 点検年次	直近 診断区分	対策予定時期 着手・完了	主な対策等内容	対策等 概算工事費 (百万円)	次回 点検計画	管理区分	将来計画 架替え：○ 集約撤去：●	備考
487	120	本所	熊手島1号橋	2.0	1	9.8	1965	BOX	2023	I				2028	観察維持		
488	335	松山支所	上堰橋	2.0	1	6.7	1975	RC橋	2021	I a				2026	観察維持		
489	82	本所	中星川1号橋	2.0	1	4.0	1977	BOX	2022	I				2027	観察維持		
490	81	本所	三ッ橋1号橋	2.0	1	13.9	1977	BOX	2022	I				2027	観察維持		
491	475	松山支所	白ヶ沢1号橋	2.0	1	10.9	1979	RC橋	2024	I				2029	観察維持	○	
492	272	八幡支所	小平橋	2.0	1	16.4	2008	BOX	2023	I				2028	観察維持		