

社会資本総合整備計画書

防災・安全交付金

(山形県酒田市)

令和2年 1月 9日

社会資本総合整備計画 防災・安全交付金

令和02年01月09日

計画の名称	酒田市における安全で安心な下水道の整備（防災・安全）												
計画の期間	令和02年度～令和06年度（5年間）								重点配分対象の該当				
交付対象	酒田市												
計画の目標	下水道施設の耐震化・長寿命化に取り組み、安全、安心な暮らしを実現する。												
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）	518	A	518	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C+D)	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値 (R2当初)	中間目標値 (R4末)	最終目標値 (R6最終)
1	下水道管路における点検・調査・改築実施率を1%（R2）から9%（R6）に増加させる。 下水道管路における点検・調査・改築実施率(%) 点検・調査・改築済み管路延長/点検・調査対象延長	1%	6%	9%

備考等	個別施設計画を含む	<input type="radio"/>	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-	避難確保計画の策定	避難行動要支援者名簿の提供
下水道ストックマネジメント支援制度														

A 基幹事業																			
基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												R02	R03	R04	R05	R06			
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
下水道事業	A07-001	下水道	一般	酒田市	直接	酒田市	管渠(汚水)	改築	管路施設改築・更新	管路点検・調査・改築	酒田市						336		策定済
	A07-002	下水道	一般	酒田市	直接	酒田市	ポンプ場	改築	家際雨水ポンプ場改築・更新	電気設備	酒田市						182		策定済
											小計						518		
											合計						518		

交付金の執行状況

(単位：百万円)

	R02	R03	R04		
配分額 (a)	34	28	10		
計画別流用増 減額 (b)	0	0	0		
交付額 (c=a+b)	34	28	10		
前年度からの繰越額 (d)	0	0	0		
支払済額 (e)	34	28	4		
翌年度繰越額 (f)	0	0	6		
うち未契約繰越額(g)	0	0	6		
不用額 (h = c+d-e-f)	0	0	0		
未契約繰越率+不用率 (i = (g+h)/(c+d))%	0	0	60		
未契約繰越率+不用率が10%を超えている場合その理由			入札不調に伴う発注内容の見直し		

(図面) 防災・安全交付金

計画の名称	酒田市における防災・減災・安全に資する下水道の整備(防災・安全)	
計画の期間	令和2年度 ~ 令和6年度 (5年間)	交付対象 酒田市

A07 下水道事業

