総合計画　今後のスケジュール

↓　　庁内議論（調整）
↓
７月 3日　第１次原案（庁内案）決定
↓
７月 4日　総合計画審議会　市民生活部会
７月 8日　未来会議（第２回）
　※テーマ：産業交流
７月12日　総合計画審議会　ひとまち部会
７月20日　総合計画審議会　産業交流部会
７月30日　未来会議（第３回）
　※テーマ：市民生活・健康福祉
８月19日　未来会議（第４回）
　※テーマ：人づくり（教育）、生活インフラ

市民意見の聴取と同時に庁内議論を経てブラッシュアップ

↓
↓　　※　計画策定の意義、人口フレーム、財政フレーム、土地利用構想等を含めた第２次原案の素案作成。
↓
８月中～下旬　総合計画審議会　各部会　第２次原案の素案　提示
↓
８月23日　市議会　全員協議会（予定）　第２次原案の素案　提示
↓
↓　　※　第２次原案素案のブラッシュアップ
↓
９月下旬　　第２次原案（庁内案）決定
↓
９月下旬　　総合計画審議会　全体会
↓　　各部会長より審議報告（第２次原案了承）
↓
10月07日　未来会議（第５回）
↓　　第２次原案全体案を示してリアルパブコメ
↓
10月29日　市議会選挙
↓
10月下旬　　推進本部会議　総合計画（案）（庁内案）　確定
↓
11月30日　市議会　全員協議会（予定）　総合計画（案）協議
↓　　指摘事項反映
↓
１月上旬～２月上旬　パブリックコメント
↓
２月上旬　総合計画審議会　全体会　答申
↓
３月中旬　市議会　総合計画　議決