
各種インフラの復旧状況・別表（進捗状況割合） R8.9.15時点

１．インフラ種別ごとの進捗状況（件数） ※各項目の右列は前回集計からの増減数

状況／種別 備考

道路 19 ±0 2 ±0 0 ±0 0 ±0 21 ±0

橋梁 2 ±0 1 ±0 0 ±0 1 ±0 4 ±0 その他：県復旧計画との調整中

河川 9 ±0 1 ±0 1 ±0 0 ±0 11 ±0

農地・農業用施設 23 +1 17 +1 4 -4 0 ±0 44 -2 全体の2減は発注済工事との統合によるもの

林業用施設 1 ±0 2 ±0 4 ±0 0 ±0 7 ±0

公営住宅 1 ±0 0 ±0 0 ±0 0 ±0 1 ±0

保育施設 1 +1 0 ±0 0 ±0 0 ±0 1 +1

水道施設 10 ±0 1 ±0 0 ±0 0 ±0 11 ±0

下水道施設 1 ±0 1 ±0 0 ±0 0 ±0 2 ±0

合計 67 +2 25 +1 9 -4 1 ±0 102 -1

２．インフラ種別ごとの進捗状況（割合）
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