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1 28 本所 浜田跨線橋 21.2 1957 PC橋 2020 Ⅲb 2016～ 断面修復・高欄交換他 25 2025 特別重点 ○

2 474 平田支所 砂越跨線人道橋 62.5 1965 鋼橋 2020 Ⅲb 2016～ 塗替塗装・当て板補修他 20 2025 予防重点 ○

3 1 本所 東泉跨線橋 283.0 2000 鋼橋 2020 Ⅲb 2021～2025 塗替塗装・検査路補修 239 2025 予防重点

4 107 本所 こあら跨線橋 238.5 2000 PC橋 2020 Ⅲa 2022～2026 断面修復 57 2025 予防重点

5 57 本所 宮野浦橋 126.5 1999 PC橋 2020 Ⅲb 2022～2026 断面修復・定着部補修 8 2024 予防重点

6 207 本所 狢山橋 76.2 2004 PC橋 2019 Ⅲ 2021 断面修復 2021 予防重点

7 282 八幡支所 前山橋 54.0 1967 鋼橋 2020 Ⅲb 2021～2023 沓座拡幅・断面修復 13 2025 予防重点 ○

8 393 平田支所 元田沢３号橋 4.5 1984 RC橋 2020 Ⅲb 2022～2024 断面修復 2 2024 観察維持

9 379 平田支所 新田橋 35.4 1974 鋼橋 2020 Ⅲb 2021～2022 塗替え塗装・高欄交換 24 2024 予防保全

10 404 平田支所 向山橋 41.0 1967 鋼橋 2020 Ⅲb 2021～2023 塗替え塗装・高欄交換 26 2024 予防保全 ○

11 152 本所 熊野田橋 37.1 1966 鋼橋 2019 Ⅲ 2021～2022 塗替え塗装・高欄交換 2023 予防保全

12 390 平田支所 平橋 45.5 1999 鋼橋 2020 Ⅲb 2021～2023 塗替え塗装 16 2025 予防保全

13 64 本所 日の出橋 10.5 1939 RC橋 2020 Ⅲb 2023～2024 断面修復 4 2025 事後保全 ○

14 257 本所 京田西工業団地６号橋 5.5 1986 RC橋 2020 Ⅲb 2022～2024 断面修復 6 2024 事後保全

15 174 本所 境川１号橋 7.8 1955 RC橋 2019 Ⅲ 2013～2020 断面修復・橋面防水 2021 事後保全

16 458 平田支所 楢橋 2.7 2020 BOX 2020 Ⅲb 2018～2020 架替(ボックスカルバート) 2024 観察維持 ○

17 231 本所 木川１号橋 6.0 1982 RC橋 2020 Ⅲb 2024～2025 架替(ボックスカルバート) 5 2024 事後保全 ○

18 336 松山支所 境橋 3.5 1975 RC橋 2019 Ⅲ 2020～2021 架替(ボックスカルバート) 2023 観察維持 ○

19 315 八幡支所 上草津橋 16.5 1980 鋼橋 2020 Ⅲb 2022～2026 支承補修 24 2025 予防保全

20 306 八幡支所 小屋渕橋 5.5 1960 RC橋 2020 Ⅲb 2022～2024 断面修復 1 2024 事後保全 ○

21 193 本所 東町二丁目１号橋 6.0 1973 RC橋 2020 Ⅲb 2022～2024 断面修復 7 2025 事後保全

22 469 平田支所 下飛鳥橋 3.1 1960 RC橋 2020 Ⅲb 2022～2026 断面修復 1 2024 観察維持 ○

23 49 本所 さくら橋 8.5 1984 PC橋 2020 Ⅲb 2022～2024 断面修復 3 2024 事後保全

24 392 平田支所 寺沢２号橋 6.1 1984 RC橋 2020 Ⅲb 2017～2020 断面修復 2024 事後保全 ●

25 181 本所 矢流川３号橋 9.4 1984 PC橋 2020 Ⅲb 2024～2025 桁交換・高欄交換 7 2024 事後保全 ●

26 166 本所 矢流川１号橋 12.6 1977 PC橋 2020 Ⅲa 2023～2024 高欄交換 7 2024 事後保全

27 481 本所 京田西工業団地8号橋 5.7 2004 BOX 2020 Ⅲb 2022～2026 断面修復 7 2025 事後保全

28 300 八幡支所 白玉橋 32.5 1963 鋼橋 2020 Ⅲa 2023～2025 袖擁壁補修 1 2025 予防保全

29 160 本所 大槻新田橋 25.5 1971 鋼橋 2019 Ⅲ 2021 排水管補修 4 2021 予防保全

30 71 本所 工業高校１号橋 3.8 1962 RC橋 2019 Ⅲ 2022 高欄交換 2 2021 観察維持

31 350 松山支所 横町橋 6.3 1962 PC橋 2019 Ⅲ 2021～2022 断面修復 1 2023 事後保全

32 269 八幡支所 ⾧面橋 6.3 1978 PC橋 2020 Ⅲa 2022 高欄交換 6 2024 事後保全

33 407 平田支所 道屋敷２号橋 3.4 1981 BOX 2020 Ⅲa 2022 断面修復 1 2025 観察維持

34 443 平田支所 駅前線橋 5.0 1986 BOX 2020 Ⅲa 2022 高欄交換 2 2024 事後保全

35 436 平田支所 山下橋 3.1 2020 BOX 2020 Ⅲb 2017～2021 架替(ボックスカルバート) 2024 観察維持 ○

36 141 本所 比丘尼橋 27.6 1968 鋼橋 2019 Ⅱ 2021 予防保全

37 151 本所 平田橋 37.1 1966 鋼橋 2019 Ⅱ 2023 事後保全 ● 集約・撤去検討対象による管理区分の

見直し(R3計画時)

38 304 八幡支所 君畑橋 34.9 1969 鋼橋 2019 Ⅱ 2022 予防保全

39 402 平田支所 十二滝橋 29.4 1970 鋼橋 2020 Ⅱ 2025 予防保全

40 259 本所 ひろおか橋 54.1 1995 PC橋 2019 Ⅱ 2024 予防重点

41 15 本所 浜田橋 50.2 1973 PC橋 2019 Ⅱ 2021 特別重点

42 90 本所 刈屋大橋（２号橋） 174.0 1985 鋼橋 2019 Ⅱ 2022 予防重点

43 75 本所 曙橋 271.0 1998 PC橋 2019 Ⅱ 2022 事後保全 ● 集約・撤去検討対象による管理区分の

見直し(R3計画時)

44 275 八幡支所 舞鶴橋 57.1 1975 鋼橋 2020 Ⅱ 2024 予防重点

45 31 本所 新井田橋 47.0 1954 RC橋 2019 Ⅱ 2021 特別重点

46 319 松山支所 高橋 14.7 1931 RC橋 2019 Ⅱ 2022 事後保全

47 65 本所 本楯橋 26.5 1970 鋼橋 2019 Ⅱ 2022 事後保全 ●

48 377 平田支所 小平橋 20.1 1928 RC橋 2020 Ⅱ 2024 事後保全 ● 集約・撤去検討対象による管理区分の

見直し(R3計画時)

49 173 本所 新手蔵田橋 45.6 1970 鋼橋 2019 Ⅱ 2021 予防保全

50 361 平田支所 豊令橋 25.6 1968 鋼橋 2019 Ⅱ 2021 予防保全

51 293 八幡支所 六助橋 37.0 1974 鋼橋 2019 Ⅱ 2023 予防保全

52 401 平田支所 滝之口橋 19.5 1982 鋼橋 2020 Ⅱ 2025 予防保全

53 468 平田支所 小平橋歩道橋 20.5 1971 鋼橋 2020 Ⅱ 2024 事後保全 ● 集約・撤去検討対象による管理区分の

見直し(R3計画時)

54 464 本所 仁田橋 27.2 1970 鋼橋 2019 Ⅱ 2022 予防保全

55 36 本所 横道橋 4.1 1930 RC橋 2019 Ⅱ 2021 観察維持 ○

56 149 本所 千代桜橋 24.3 1974 鋼橋 2019 Ⅱ 2022 予防保全

57 150 本所 上横代橋 25.8 1976 PC橋 2019 Ⅱ 2022 予防保全

58 376 平田支所 寺沢橋 23.1 1972 鋼橋 2020 Ⅱ 2025 予防保全

59 287 八幡支所 大平沢橋 45.0 1978 鋼橋 2019 Ⅱ 2024 予防保全

60 148 本所 下大橋 25.0 1974 鋼橋 2019 Ⅱ 2022 予防保全

61 463 平田支所 中野目橋 21.6 1972 鋼橋 2019 Ⅱ 2022 予防保全

62 375 平田支所 坂本橋 28.6 1973 鋼橋 2019 Ⅱ 2022 予防保全

63 359 平田支所 大村橋 33.1 1972 鋼橋 2019 Ⅱ 2022 予防保全

64 357 平田支所 三栗谷橋 23.1 1973 鋼橋 2019 Ⅱ 2022 予防保全

65 307 八幡支所 家の前橋 43.1 1974 鋼橋 2019 Ⅱ 2021 予防保全

66 400 平田支所 かたつむり橋 21.6 2002 鋼橋 2020 Ⅱ 2024 予防保全

67 303 八幡支所 内郷橋 10.9 1950 RC橋 2019 Ⅱ 2021 事後保全 ○

68 450 平田支所 花見橋 8.2 1933 RC橋 2020 Ⅱ 2024 事後保全

69 340 松山支所 水上橋 9.0 1973 RC橋 2020 Ⅱ 2025 事後保全

70 39 本所 大町２号橋 4.0 1966 RC橋 2019 Ⅱ 2022 観察維持

71 384 平田支所 円能寺橋 8.4 1981 PC橋 2020 Ⅱ 2024 事後保全

72 40 本所 大町３号橋 4.0 1966 RC橋 2019 Ⅱ 2022 観察維持

73 342 松山支所 松木橋 3.6 1962 RC橋 2019 Ⅱ 2021 観察維持

74 271 八幡支所 畑中橋 6.4 1985 RC橋 2020 Ⅱ 2025 事後保全

75 409 平田支所 川向橋 12.8 1980 鋼橋 2020 Ⅱ 2025 事後保全

76 205 本所 仁助谷地３号橋 7.3 1993 RC橋 2020 Ⅱ 2025 事後保全

77 129 本所 上安田１号橋 3.0 1962 RC橋 2019 Ⅱ 2021 観察維持

78 131 本所 上安田３号橋 3.0 1962 RC橋 2019 Ⅱ 2021 観察維持

79 155 本所 本川１号橋 3.0 1957 RC橋 2019 Ⅱ 2022 観察維持 ○

80 312 八幡支所 村上橋 4.0 1956 RC橋 2019 Ⅱ 2023 観察維持

81 329 松山支所 城門橋 2.0 1962 RC橋 2019 Ⅱ 2021 観察維持

82 344 松山支所 吉五郎橋 2.0 1967 RC橋 2019 Ⅱ 2022 観察維持 ○

83 9 本所 北新橋４号橋 4.5 1974 PC橋 2019 Ⅱ 2021 観察維持

84 154 本所 小屋地１号橋 6.0 1991 RC橋 2019 Ⅱ 2023 事後保全

85 438 平田支所 堀野内１号橋 3.5 1995 RC橋 2020 Ⅱ 2024 観察維持

86 381 平田支所 水沢橋 3.4 1988 RC橋 2019 Ⅱ 2023 観察維持
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87 80 本所 下星川１号橋 4.0 1977 RC橋 2019 Ⅱ 2021 観察維持

88 216 本所 落野目２号橋 2.5 1985 RC橋 2019 Ⅱ 2021 観察維持

89 345 松山支所 内町橋 2.0 1992 RC橋 2019 Ⅱ 2022 観察維持 ○

90 91 本所 刈屋大橋（１号橋） 188.9 1985 PC橋 2019 Ⅱ 2022 予防重点

91 62 本所 北宮内橋 28.6 1970 鋼橋 2019 Ⅱ 2023 予防保全

92 227 本所 十五軒１号橋 4.5 1982 BOX 2019 Ⅱ 2023 観察維持

93 63 本所 宮内橋 22.1 1968 鋼橋 2019 Ⅱ 2023 予防保全

94 371 平田支所 曲沢橋 20.9 1972 鋼橋 2019 Ⅱ 2021 予防保全

95 374 平田支所 杉沢橋 17.4 1972 鋼橋 2019 Ⅱ 2021 予防保全

96 61 本所 金山橋 20.5 1970 鋼橋 2019 Ⅱ 2023 予防保全

97 26 本所 新橋 49.4 1957 PC橋 2019 Ⅱ 2023 特別重点

98 301 八幡支所 三保六橋 33.5 1960 RC橋 2019 Ⅱ 2021 事後保全 ● 集約・撤去検討対象による管理区分の

見直し(R3計画時)

99 413 平田支所 西之沢橋 23.6 1980 鋼橋 2019 Ⅱ 2021 予防保全

100 317 八幡支所 道者橋 18.0 1975 鋼橋 2019 Ⅱ 2023 予防保全

101 365 平田支所 谷地田橋 20.9 1964 PC橋 2019 Ⅱ 2022 予防保全

102 408 平田支所 道屋敷橋 37.3 1988 PC橋 2019 Ⅱ 2024 予防保全

103 465 八幡支所 小平沢橋 37.1 1971 PC橋 2019 Ⅱ 2021 事後保全 ● 集約・撤去検討対象による管理区分の

見直し(R3計画時)

104 406 平田支所 吉ヶ沢橋 39.4 1983 PC橋 2019 Ⅱ 2024 予防保全

105 13 本所 新橋四丁目１号橋 3.7 1968 RC橋 2019 Ⅱ 2021 観察維持

106 206 本所 初瀬橋 29.7 1993 PC橋 2019 Ⅱ 2023 予防保全

107 467 松山支所 一道橋歩道橋 16.2 1985 PC橋 2020 Ⅱ 2024 予防保全

108 158 本所 桜橋 20.1 1976 PC橋 2019 Ⅱ 2022 予防保全

109 33 本所 東中の口町４号橋 5.9 1966 BOX 2020 Ⅱ 2024 事後保全

110 41 本所 大町４号橋 7.4 1966 PC橋 2020 Ⅱ 2024 事後保全

111 44 本所 亀ヶ崎七丁目１号橋 9.5 1975 PC橋 2019 Ⅱ 2022 事後保全

112 213 本所 新田橋 15.5 1974 BOX 2019 Ⅱ 2022 予防保全

113 34 本所 堤橋 8.1 1947 PC橋 2019 Ⅱ 2022 事後保全

114 188 本所 北沢橋 13.5 1965 PC橋 2020 Ⅱ 2025 事後保全

115 286 八幡支所 日潟橋 6.0 1970 RC橋 2020 Ⅱ 2024 事後保全

116 17 本所 東栄町２号線橋 3.0 1963 RC橋 2020 Ⅱ 2024 観察維持

117 42 本所 亀ヶ崎三丁目１号橋 2.2 1965 RC橋 2019 Ⅱ 2022 観察維持

118 29 本所 東中の口町１号橋 7.2 1966 BOX 2020 Ⅱ 2024 事後保全

119 47 本所 鶴亀橋 7.6 1975 PC橋 2019 Ⅱ 2022 事後保全

120 264 八幡支所 観音様橋 5.3 1966 PC橋 2020 Ⅱ 2025 事後保全

121 410 平田支所 岩代橋 12.3 1970 PC橋 2020 Ⅱ 2025 事後保全

122 48 本所 亀ヶ崎二丁目１号橋 4.0 1972 BOX 2019 Ⅱ 2022 観察維持

123 449 平田支所 砂越橋 3.7 1933 BOX 2020 Ⅱ 2024 観察維持

124 305 八幡支所 水上澤橋 3.5 1951 RC橋 2019 Ⅱ 2021 観察維持

125 422 平田支所 新山谷橋 5.5 1968 RC橋 2020 Ⅱ 2024 事後保全

126 30 本所 札ノ前橋 6.7 1994 PC橋 2019 Ⅱ 2021 事後保全

127 14 本所 新橋四丁目２号橋 5.3 1971 PC橋 2020 Ⅱ 2025 事後保全

128 139 本所 三郷橋 8.4 1967 PC橋 2020 Ⅱ 2024 事後保全

129 209 本所 飯森山橋 11.4 1963 PC橋 2019 Ⅱ 2023 事後保全

130 220 本所 新堀４号橋 2.2 1965 RC橋 2019 Ⅱ 2022 観察維持

131 284 八幡支所 荒町橋 3.8 1950 RC橋 2019 Ⅱ 2023 観察維持

132 398 平田支所 元田沢橋 3.7 1962 BOX 2020 Ⅱ 2025 観察維持

133 58 本所 諏訪橋 9.6 1970 PC橋 2020 Ⅱ 2024 事後保全 ●

134 313 八幡支所 草畑橋 5.0 1961 RC橋 2019 Ⅱ 2022 事後保全

135 419 平田支所 髙橋 9.5 1965 PC橋 2020 Ⅱ 2024 事後保全

136 46 本所 東両羽町１号橋 5.9 1972 BOX 2019 Ⅱ 2022 事後保全

137 236 本所 大渕橋 10.5 1972 PC橋 2020 Ⅱ 2025 事後保全

138 229 本所 西野１号橋 7.3 1982 PC橋 2020 Ⅱ 2024 事後保全

139 54 本所 亀ヶ崎二丁目６号橋 2.9 1984 BOX 2019 Ⅱ 2021 観察維持

140 424 平田支所 大林橋 5.1 1972 PC橋 2020 Ⅱ 2024 事後保全

141 218 本所 新堀２号橋 2.4 1965 RC橋 2019 Ⅱ 2022 観察維持

142 142 本所 新青渡１号橋 11.1 1981 PC橋 2020 Ⅱ 2025 事後保全

143 232 本所 板戸２号橋 5.5 1982 PC橋 2020 Ⅱ 2025 事後保全

144 288 八幡支所 姥ヶ澤橋 10.7 1968 RC橋 2019 Ⅱ 2024 事後保全

145 356 松山支所 荒興屋橋 5.4 1971 RC橋 2020 Ⅱ 2024 事後保全

146 412 平田支所 丸山橋 11.0 1963 混合橋 2020 Ⅱ 2024 事後保全 ●

147 12 本所 新橋二丁目５号橋 4.2 1971 RC橋 2019 Ⅱ 2021 観察維持

148 281 八幡支所 新堰橋 3.0 1955 BOX 2019 Ⅱ 2021 観察維持

149 126 本所 熊手島３号橋 6.0 1965 RC橋 2020 Ⅱ 2024 事後保全

150 210 本所 新生橋 10.0 1974 PC橋 2020 Ⅱ 2024 事後保全

151 50 本所 亀ヶ崎二丁目２号橋 4.0 1984 BOX 2019 Ⅱ 2021 観察維持

152 380 平田支所 熊沢橋 6.8 1980 RC橋 2020 Ⅱ 2025 事後保全

153 441 平田支所 飛鳥１号橋 5.0 1988 RC橋 2020 Ⅱ 2024 事後保全

154 4 本所 東泉町一丁目３号橋 4.8 1973 BOX 2019 Ⅱ 2021 観察維持

155 7 本所 北新橋２号橋 4.5 1974 RC橋 2019 Ⅱ 2023 観察維持

156 51 本所 亀ヶ崎二丁目３号橋 4.0 1984 BOX 2019 Ⅱ 2021 観察維持

157 52 本所 亀ヶ崎二丁目４号橋 4.0 1984 BOX 2019 Ⅱ 2021 観察維持

158 53 本所 亀ヶ崎二丁目５号橋 2.9 1984 BOX 2019 Ⅱ 2021 観察維持

159 118 本所 土崎２号橋 2.7 1965 RC橋 2019 Ⅱ 2023 観察維持 ○

160 217 本所 新堀１号橋 4.5 1974 RC橋 2019 Ⅱ 2022 観察維持 ○

161 45 本所 亀ヶ崎七丁目２号橋 6.9 1975 PC橋 2020 Ⅱ 2025 事後保全

162 55 本所 両亀橋 8.2 1975 PC橋 2020 Ⅱ 2025 事後保全

163 394 平田支所 元田沢２号橋 6.3 1984 RC橋 2020 Ⅱ 2024 事後保全

164 60 本所 今泉２号橋 7.3 1975 PC橋 2020 Ⅱ 2025 事後保全

165 316 八幡支所 数河橋 7.3 1975 PC橋 2020 Ⅱ 2025 事後保全

166 478 平田支所 堀野内2号橋 5.0 1972 RC橋 2020 Ⅱ 2024 観察維持

167 425 平田支所 三之宮１号橋 5.6 1972 RC橋 2020 Ⅱ 2024 事後保全

168 219 本所 新堀３号橋 2.1 1965 RC橋 2019 Ⅱ 2022 観察維持 ○

169 298 八幡支所 塚沢橋 4.3 1971 RC橋 2019 Ⅱ 2021 観察維持

170 349 松山支所 真学寺橋 3.3 1967 RC橋 2019 Ⅱ 2022 観察維持

171 339 松山支所 柏谷沢橋 7.5 1975 RC橋 2020 Ⅱ 2025 事後保全

172 370 平田支所 沢橋 10.6 1974 PC橋 2020 Ⅱ 2025 事後保全
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173 192 本所 金生沢２号橋 8.4 1982 PC橋 2020 Ⅱ 2024 事後保全

174 246 本所 下中村２号橋 7.3 1981 PC橋 2020 Ⅱ 2025 事後保全

175 364 平田支所 南田沢２号橋 5.0 1980 RC橋 2020 Ⅱ 2025 事後保全

176 382 平田支所 善左ェ門橋 6.0 1986 RC橋 2020 Ⅱ 2024 事後保全

177 446 平田支所 三上橋 13.4 1980 PC橋 2020 Ⅱ 2025 事後保全

178 202 本所 遊摺部４号橋 3.0 1972 RC橋 2019 Ⅱ 2021 観察維持

179 250 本所 中割橋 12.0 1993 PC橋 2019 Ⅱ 事後保全

180 322 松山支所 鶴巻橋 3.2 1962 RC橋 2019 Ⅱ 2021 観察維持

181 430 平田支所 泉谷地池２号橋 5.2 1980 BOX 2020 Ⅱ 2025 事後保全

182 95 本所 藤塚３号橋 3.3 1986 RC橋 2019 Ⅱ 2021 観察維持 ○

183 242 本所 三本柳１号橋 3.6 1965 BOX 2019 Ⅱ 2021 観察維持

184 295 八幡支所 仁八橋 4.8 1971 RC橋 2019 Ⅱ 2022 観察維持

185 314 八幡支所 木ノ下橋 4.5 1963 BOX 2019 Ⅱ 2022 観察維持

186 320 松山支所 小見橋 3.4 1962 PC橋 2019 Ⅱ 2022 観察維持

187 143 本所 久保田１号橋 5.0 1982 PC橋 2020 Ⅱ 2024 事後保全 ○

188 190 本所 大平４号橋 5.4 1988 RC橋 2019 Ⅱ 2022 事後保全

189 258 本所 京田西工業団地７号橋 7.4 1986 PC橋 2020 Ⅱ 2024 事後保全

190 367 平田支所 白石沢２号橋 6.9 1979 RC橋 2020 Ⅱ 2024 事後保全

191 428 平田支所 鷹尾橋 12.6 1980 PC橋 2020 Ⅱ 2025 事後保全

192 254 本所 京田西工業団地３号橋 5.6 2005 BOX 2019 Ⅱ 2022 事後保全

193 255 本所 京田西工業団地４号橋 5.6 2005 BOX 2019 Ⅱ 2022 事後保全

194 124 本所 漆曽根３号橋 10.0 1975 PC橋 2020 Ⅱ 2025 事後保全

195 261 八幡支所 深田橋 8.4 1977 PC橋 2019 Ⅱ 2021 事後保全

196 454 平田支所 中島２号橋 5.0 1993 BOX 2020 Ⅱ 2025 観察維持

197 133 本所 上安田５号橋 2.7 1972 BOX 2019 Ⅱ 2023 観察維持

198 262 八幡支所 高田橋 2.8 1972 BOX 2019 Ⅱ 2021 観察維持

199 256 本所 京田西工業団地５号橋 5.6 2005 BOX 2019 Ⅱ 2022 事後保全

200 267 八幡支所 三支線橋 2.4 1980 BOX 2019 Ⅱ 2021 観察維持

201 294 八幡支所 沢口橋 4.5 1979 RC橋 2019 Ⅱ 2023 観察維持

202 234 本所 木川２号橋 6.3 1989 PC橋 2020 Ⅱ 2024 事後保全

203 247 本所 上中村２号橋 6.3 1981 PC橋 6.32E+11 Ⅱ 2025 事後保全

204 86 本所 大豊田１号橋 2.3 1977 BOX 2019 Ⅱ 2021 観察維持

205 183 本所 前坂橋 10.1 1989 PC橋 2020 Ⅱ 2025 事後保全

206 198 本所 仁助谷地４号橋 6.3 1986 PC橋 2020 Ⅱ 2025 事後保全

207 292 八幡支所 小平沢君畑橋 11.4 1981 PC橋 2020 Ⅱ 2024 事後保全

208 366 平田支所 白石沢１号橋 10.4 1979 PC橋 2020 Ⅱ 2024 事後保全

209 418 平田支所 天王様橋 13.5 1989 PC橋 2019 Ⅱ 2021 事後保全

210 224 本所 板戸１号橋 6.3 1995 PC橋 2019 Ⅱ 2021 事後保全

211 252 本所 京田西工業団地１号橋 5.6 2005 BOX 2019 Ⅱ 2022 事後保全

212 348 松山支所 共栄舎橋 3.5 1962 RC橋 2019 Ⅱ 2022 観察維持

213 453 平田支所 中島１号橋 8.1 1992 PC橋 2020 Ⅱ 2025 事後保全

214 429 平田支所 泉谷地池１号橋 4.5 1980 BOX 2020 Ⅱ 2025 観察維持

215 444 平田支所 駅前２号線橋 2.8 1981 BOX 2020 Ⅱ 2024 観察維持

216 277 八幡支所 水上橋 4.3 1974 RC橋 2019 Ⅱ 2022 観察維持

217 302 八幡支所 河口橋 6.6 1994 PC橋 2019 Ⅱ 2021 事後保全

218 104 本所 吉田２号橋 3.5 1994 BOX 2019 Ⅱ 2021 観察維持

219 373 平田支所 姥沢橋 4.0 1977 RC橋 2019 Ⅱ 2021 観察維持

220 239 本所 下中村１号橋 4.4 1981 BOX 2019 Ⅱ 2022 観察維持

221 241 本所 広野３号橋 4.5 1986 PC橋 2020 Ⅱ 2024 観察維持

222 101 本所 宮城橋 2.3 1990 BOX 2019 Ⅱ 2021 観察維持

223 363 平田支所 南田沢１号橋 3.1 1976 RC橋 2019 Ⅱ 2021 観察維持

224 310 八幡支所 深沢橋 2.5 1995 BOX 2019 Ⅱ 2022 観察維持

225 416 平田支所 越後沢３号橋 3.8 1978 RC橋 2020 Ⅱ 2024 観察維持

226 451 平田支所 新山１号橋 4.0 1988 RC橋 2020 Ⅱ 2025 観察維持

227 230 本所 新堀６号橋 4.0 1982 BOX 2019 Ⅱ 2022 観察維持

228 76 本所 穂積１号橋 2.4 1992 BOX 2019 Ⅱ 2022 観察維持

229 338 松山支所 本町橋 2.2 1992 BOX 2019 Ⅱ 2022 観察維持

230 383 平田支所 ⾧根橋 4.1 1981 RC橋 2019 Ⅱ 2021 観察維持

231 439 平田支所 三之宮２号橋 2.3 1980 RC橋 2020 Ⅱ 2025 観察維持

232 445 平田支所 砂越緑町橋 4.6 1994 RC橋 2020 Ⅱ 2024 観察維持

233 448 平田支所 楢橋３号橋 3.5 1990 RC橋 2020 Ⅱ 2025 観察維持

234 457 平田支所 楢橋１号橋 4.1 1997 PC橋 2020 Ⅱ 2024 観察維持

235 326 松山支所 ひょうたん橋 4.2 1994 RC橋 2019 Ⅱ 2023 観察維持

236 204 本所 あきほ橋 30.6 1994 PC橋 2019 Ⅰa 2023 予防重点

237 228 本所 山田橋 134.0 1982 PC橋 2019 Ⅰa 2023 予防重点

238 318 松山支所 新山橋 140.8 1976 鋼橋 2019 Ⅰa 2021 予防重点

239 66 本所 昭和橋 82.0 1976 鋼橋 2019 Ⅰb 2023 事後保全 ● 集約・撤去検討対象による管理区分の

見直し(R3計画時)

240 25 本所 豊橋 60.1 1982 鋼橋 2019 Ⅰa 2022 予防重点

241 169 本所 手蔵田堤橋 56.0 1988 鋼橋 2019 Ⅰa 2023 予防重点

242 146 本所 早塚橋 57.3 1969 鋼橋 2019 Ⅰa 2021 事後保全 ● 集約・撤去検討対象による管理区分の

見直し(R3計画時)

243 362 平田支所 渡月橋 53.1 1971 PC橋 2020 Ⅰa 2024 予防重点

244 19 本所 新栄橋 51.5 1978 PC橋 2019 Ⅰa 2023 特別重点

245 16 本所 浜田歩道橋 51.8 1993 PC橋 2019 Ⅰa 2021 予防重点

246 244 本所 昭和橋 61.0 1968 鋼橋 2019 Ⅰa 2023 予防重点

247 311 八幡支所 貝澤橋 90.2 1971 PC橋 2020 Ⅰa 2024 予防重点

248 308 八幡支所 上黒川橋 90.4 1973 鋼橋 2019 Ⅰa 2023 予防重点

249 296 八幡支所 草田橋 60.2 1972 PC橋 2019 Ⅰa 2023 予防重点

250 6 本所 金内橋 50.5 1996 PC橋 2019 Ⅰa 2022 予防重点

251 85 本所 三ッ橋橋 93.0 1974 PC橋 2020 Ⅰa 2025 予防重点

252 297 八幡支所 内郷跨道橋 21.6 1984 PC橋 2019 Ⅰb 2021 予防重点

253 473 八幡支所 桜橋 59.1 2001 PC橋 2019 Ⅰa 2023 予防重点

254 109 本所 富士見橋 55.5 2007 鋼橋 2019 Ⅰb 2022 予防重点

255 324 松山支所 山田橋 11.6 2007 PC橋 2019 Ⅰa 2021 予防重点

256 475 本所 新橋歩道橋 49.4 1957 鋼橋 2019 Ⅰa 2023 予防保全

257 203 本所 新鶴亀橋 33.0 1994 PC橋 2019 Ⅰa 2023 予防保全

258 168 本所 川下橋 34.5 1984 鋼橋 2019 Ⅰb 2022 予防保全
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259 167 本所 西荒田橋 26.2 1988 鋼橋 2019 Ⅰa 2021 予防保全

260 369 平田支所 小向橋 34.1 1991 鋼橋 2019 Ⅰb 2022 予防保全

261 27 本所 鶴田橋 27.2 1994 PC橋 2019 Ⅰb 2021 予防保全

262 96 本所 幸福橋 16.1 1973 PC橋 2019 Ⅰb 2022 予防保全

263 110 本所 上安橋 44.3 1977 PC橋 2019 Ⅰb 2022 予防保全

264 94 本所 尻地１号橋 12.1 1998 BOX 2019 Ⅰa 2023 事後保全

265 194 本所 こがね橋 27.4 1998 PC橋 2019 Ⅰb 2022 予防保全

266 372 平田支所 天平橋 47.7 1994 PC橋 2019 Ⅰb 2023 予防保全

267 24 本所 豊里橋 48.0 1990 PC橋 2019 Ⅰa 2021 予防保全

268 249 本所 上割橋 16.0 1993 PC橋 2019 Ⅰb 2022 予防保全

269 182 本所 大平橋 14.7 2017 BOX 2020 Ⅰa 2024 事後保全

270 411 平田支所 善海橋 19.7 1988 PC橋 2019 Ⅰb 2023 予防保全

271 423 平田支所 山下３号橋 20.0 1981 BOX 2020 Ⅰa 2025 観察維持

272 389 平田支所 相掛沢１号橋 21.9 1994 PC橋 2020 Ⅰa 2024 予防保全

273 18 本所 若浜町１号橋 3.7 1963 RC橋 2019 Ⅰa 2023 観察維持

274 20 本所 若浜町２号橋 2.0 1964 RC橋 2019 Ⅰa 2023 観察維持

275 32 本所 東中の口町３号橋 6.0 1966 BOX 2019 Ⅰa 2023 事後保全

276 43 本所 なかぜ橋 10.2 1947 PC橋 2019 Ⅰa 2023 事後保全

277 477 平田支所 金谷橋 21.2 2001 PC橋 2019 Ⅰa 2021 予防保全

278 470 本所 鷹清水橋 17.7 2012 PC橋 2019 Ⅰa 2023 予防保全

279 471 本所 新大平橋 15.6 2008 PC橋 2019 Ⅰa 2021 予防保全

280 480 本所 錦松歩道橋 17.9 2014 混合橋 2020 Ⅰa 2025 予防保全

281 10 本所 新橋二丁目３号橋 4.3 1968 RC橋 2019 Ⅰa 2021 観察維持

282 35 本所 千石町一丁目１号橋 3.4 1960 BOX 2019 Ⅰa 2023 観察維持

283 37 本所 末広町１号橋 4.4 1966 PC橋 2019 Ⅰa 2023 観察維持

284 68 本所 上豊井堰橋 4.3 1958 RC橋 2019 Ⅰa 2023 観察維持 ○

285 460 本所 港南桜橋 9.3 2004 PC橋 2019 Ⅰa 2023 事後保全

286 130 本所 上安田２号橋 5.3 1962 RC橋 2019 Ⅰa 2021 事後保全

287 214 本所 坂野辺橋 10.7 1954 RC橋 2019 Ⅰa 2022 事後保全

288 251 本所 久呂邊橋 6.0 1953 RC橋 2020 Ⅰa 2022 事後保全

289 279 八幡支所 村東橋 5.0 1955 RC橋 2019 Ⅰa 2023 事後保全

290 280 八幡支所 豊田橋 6.3 1955 PC橋 2019 Ⅰa 2022 事後保全

291 334 松山支所 竹の下歩道橋 14.0 1969 鋼橋 2020 Ⅰa 2024 事後保全

292 399 平田支所 鷺沢橋 6.5 1971 RC橋 2020 Ⅰa 2025 事後保全

293 2 本所 東泉町一丁目１号橋 2.4 1973 BOX 2019 Ⅰa 2023 観察維持

294 38 本所 大町１号橋 3.5 1984 BOX 2019 Ⅰa 2022 観察維持

295 83 本所 中星川２号橋 5.2 1972 BOX 2019 Ⅰa 2022 事後保全

296 119 本所 勝保関１号橋 5.0 1972 RC橋 2020 Ⅰa 2024 事後保全

297 321 松山支所 一道橋 10.9 1972 PC橋 2019 Ⅰa 2021 事後保全

298 11 本所 新橋二丁目４号橋 4.3 1968 RC橋 2019 Ⅰa 2021 観察維持

299 67 本所 下市神１号橋 3.0 1958 RC橋 2019 Ⅰa 2023 観察維持

300 69 本所 藤塚１号橋 2.5 1958 RC橋 2019 Ⅰa 2023 観察維持

301 70 本所 藤塚橋 3.0 1958 BOX 2019 Ⅰa 2023 観察維持

302 72 本所 工業高校１号歩道橋 3.8 1962 RC橋 2019 Ⅰa 2021 観察維持

303 73 本所 藤塚２号橋 3.0 1958 RC橋 2019 Ⅰa 2021 観察維持

304 74 本所 工業高校２号橋 3.9 1958 RC橋 2019 Ⅰa 2021 観察維持

305 270 八幡支所 大沢橋 3.2 1955 BOX 2019 Ⅰa 2023 観察維持

306 332 松山支所 上大川渡１号橋 11.0 1962 PC橋 2019 Ⅰa 2023 事後保全

307 420 平田支所 越後沢４号橋 3.5 1971 BOX 2020 Ⅰa 2025 観察維持

308 92 本所 井皿橋 6.3 1968 PC橋 2020 Ⅰa 2025 事後保全

309 175 本所 境川２号橋 8.1 1967 RC橋 2020 Ⅰa 2024 事後保全

310 3 本所 東泉町一丁目２号橋 4.8 1973 RC橋 2019 Ⅰa 2023 観察維持

311 111 本所 富士見町一丁目１号橋 4.5 1974 PC橋 2019 Ⅰa 2023 観察維持

312 263 八幡支所 道の下橋 9.4 1977 PC橋 2020 Ⅰa 2025 事後保全

313 343 松山支所 沢尻橋 5.3 1974 RC橋 2020 Ⅰa 2024 事後保全

314 427 平田支所 山谷新田１号橋 5.3 1977 PC橋 2020 Ⅰa 2025 事後保全

315 466 八幡支所 前川橋 10.6 1973 鋼橋 2020 Ⅰa 2024 事後保全

316 197 本所 東町橋 2.1 2019 BOX 2020 Ⅰa 2024 観察維持

317 337 松山支所 白山橋 2.4 1972 RC橋 2019 Ⅰa 2021 観察維持 ○

318 137 本所 上興野１号橋 5.0 1972 RC橋 2019 Ⅰa 2023 事後保全

319 121 本所 上戸沢橋 6.4 1978 PC橋 2020 Ⅰa 2025 事後保全

320 132 本所 上安田４号橋 8.0 1986 PC橋 2020 Ⅰa 2024 事後保全

321 186 本所 金生沢１号橋 8.0 1981 鋼橋 2020 Ⅰa 2024 事後保全

322 187 本所 旭橋 11.5 1984 PC橋 2020 Ⅰa 2025 事後保全

323 223 本所 丸沼１号橋 5.3 1986 PC橋 2020 Ⅰa 2025 事後保全

324 330 松山支所 下大川渡１号橋 7.3 1984 PC橋 2020 Ⅰa 2024 事後保全

325 331 松山支所 下大川渡２号橋 12.1 1984 PC橋 2020 Ⅰa 2024 事後保全

326 358 平田支所 熊沢２号橋 7.1 1981 RC橋 2020 Ⅰa 2025 事後保全

327 414 平田支所 越後沢１号橋 5.6 1978 RC橋 2020 Ⅰa 2024 事後保全

328 417 平田支所 高橋-3013 12.5 1979 PC橋 2019 Ⅰa 2023 事後保全 ●

329 21 本所 新橋二丁目２号橋 5.0 2001 RC橋 2019 Ⅰa 2022 事後保全

330 208 本所 錦町三丁目１号橋 11.4 1992 PC橋 2019 Ⅰa 2023 事後保全

331 59 本所 今泉１号橋 2.5 1957 RC橋 2019 Ⅰa 2022 観察維持

332 84 本所 中星川３号橋 2.2 1965 BOX 2019 Ⅰa 2022 観察維持

333 97 本所 吉田新田３号橋 2.5 1958 RC橋 2019 Ⅰa 2022 観察維持 ○

334 108 本所 中野曽根１号橋 2.5 1958 BOX 2019 Ⅰa 2023 観察維持

335 120 本所 熊手島１号橋 2.0 1965 BOX 2019 Ⅰa 2023 観察維持

336 135 本所 安田２号橋 2.6 1962 BOX 2019 Ⅰa 2023 観察維持

337 147 本所 下横代１号橋 2.0 1962 RC橋 2019 Ⅰa 2022 観察維持 ○

338 153 本所 熊野田１号橋 2.4 1957 RC橋 2019 Ⅰa 2021 観察維持 ○

339 176 本所 境川３号橋 9.2 1967 PC橋 2020 Ⅰa 2024 事後保全

340 177 本所 境川４号橋 4.5 1967 RC橋 2019 Ⅰa 2022 観察維持

341 185 本所 大平２号橋 3.0 1967 RC橋 2019 Ⅰa 2023 観察維持

342 189 本所 滝野沢橋 3.3 1969 RC橋 2019 Ⅰa 2021 観察維持

343 222 本所 新堀５号橋 2.2 1965 RC橋 2019 Ⅰa 2022 観察維持

344 226 本所 落野目４号橋 3.0 1962 BOX 2019 Ⅰa 2021 観察維持
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345 238 本所 広野２号橋 4.6 1965 BOX 2019 Ⅰa 2023 観察維持

346 285 八幡支所 大久保橋 5.0 1993 RC橋 2019 Ⅰa 2023 事後保全 ○

347 289 八幡支所 青沢橋 2.6 1967 RC橋 2019 Ⅰa 2024 観察維持

348 291 八幡支所 山添橋 4.2 1968 RC橋 2019 Ⅰa 2022 観察維持

349 323 松山支所 よけの橋 2.4 1962 RC橋 2019 Ⅰa 2021 観察維持 ○

350 5 本所 東泉町二丁目１号橋 4.8 1973 BOX 2020 Ⅰa 2025 観察維持

351 8 本所 北新橋３号橋 4.5 1974 PC橋 2019 Ⅰa 2023 観察維持

352 136 本所 安田４号橋 2.4 1977 RC橋 2019 Ⅰa 2023 観察維持

353 78 本所 本楯２号橋 7.3 1977 PC橋 2020 Ⅰa 2024 事後保全

354 268 八幡支所 稲荷橋 6.3 1977 PC橋 2019 Ⅰb 2021 事後保全

355 127 本所 大多橋 6.0 1972 BOX 2019 Ⅰa 2022 事後保全

356 134 本所 安田１号橋 3.0 2019 BOX 2020 Ⅰa 2025 観察維持

357 221 本所 新堀橋 2.8 1965 RC橋 2019 Ⅰa 2022 観察維持

358 225 本所 門田１号橋 3.0 1972 BOX 2019 Ⅰa 2023 観察維持

359 245 本所 広野５号橋 2.2 1972 BOX 2019 Ⅰa 2023 観察維持

360 327 松山支所 見初沢橋 9.6 2008 BOX 2019 Ⅰa 2023 事後保全

361 355 松山支所 又右ェ門橋 2.7 1972 BOX 2019 Ⅰa 2022 観察維持

362 99 本所 吉田新田４号橋 4.0 1987 BOX 2019 Ⅰa 2021 観察維持

363 112 本所 富士見町一丁目２号橋 4.5 1978 PC橋 2019 Ⅰa 2023 観察維持

364 113 本所 富士見町二丁目１号橋 3.9 1978 PC橋 2019 Ⅰa 2023 観察維持

365 122 本所 漆曽根２号橋 2.3 1988 BOX 2019 Ⅰa 2022 観察維持

366 243 本所 福岡１号橋 3.6 1986 BOX 2019 Ⅰa 2021 観察維持

367 388 平田支所 中里４号橋 3.3 1981 RC橋 2020 Ⅰa 2025 観察維持

368 431 平田支所 新山２号橋 4.5 1988 RC橋 2020 Ⅰa 2024 観察維持

369 461 本所 藤塚４号橋 4.5 1986 RC橋 2019 Ⅰa 2022 観察維持 ○

370 56 本所 宮野浦一丁目１号橋 4.2 2001 BOX 2019 Ⅰa 2023 観察維持

371 100 本所 北幸福橋 10.7 1989 PC橋 2020 Ⅰa 2025 事後保全

372 114 本所 富士見町二丁目２号橋 3.9 2001 PC橋 2019 Ⅰa 2023 観察維持

373 144 本所 久保田２号橋 5.0 1982 RC橋 2019 Ⅰa 2021 事後保全

374 165 本所 生石３号橋 5.4 1985 PC橋 2020 Ⅰa 2025 事後保全

375 184 本所 大平１号橋 7.0 1989 BOX 2019 Ⅰa 2023 事後保全

376 200 本所 仁助谷地２号橋 7.3 1986 PC橋 2019 Ⅰa 2021 事後保全

377 235 本所 門田２号橋 6.1 1989 PC橋 2020 Ⅰa 2024 事後保全

378 237 本所 広野１号橋 7.3 1986 PC橋 2020 Ⅰa 2024 事後保全

379 276 八幡支所 山根橋 6.3 1986 PC橋 2020 Ⅰa 2025 事後保全

380 299 八幡支所 小屋渕橋 6.5 1981 RC橋 2020 Ⅰa 2025 事後保全

381 333 松山支所 竹の下橋 8.5 1978 RC橋 2020 Ⅰa 2024 事後保全

382 347 松山支所 荒町橋 3.8 1992 BOX 2019 Ⅰa 2023 観察維持

383 354 松山支所 中ノ丁橋 9.8 1986 BOX 2019 Ⅰa 2021 事後保全

384 360 平田支所 相掛沢２号橋 6.3 1983 PC橋 2020 Ⅰa 2025 事後保全

385 368 平田支所 白石沢３号橋 6.4 1984 RC橋 2020 Ⅰa 2024 事後保全

386 415 平田支所 越後沢２号橋 5.3 1978 RC橋 2020 Ⅰa 2024 事後保全

387 486 本所 上興野橋 2.5 1986 BOX 2018 Ⅰa 2022 観察維持

388 23 本所 新橋四丁目３号橋 4.3 1994 PC橋 2019 Ⅰa 2022 観察維持

389 125 本所 熊手島２号橋 6.3 1991 PC橋 2020 Ⅰa 2024 事後保全

390 171 本所 熊野田２号橋 5.0 1991 BOX 2019 Ⅰa 2021 事後保全

391 199 本所 仁助橋 8.1 1991 PC橋 2020 Ⅰa 2025 事後保全

392 212 本所 錦町一丁目１号橋 11.4 1992 PC橋 2019 Ⅰa 2023 事後保全

393 391 平田支所 引之沢橋 6.5 1998 PC橋 2020 Ⅰa 2025 事後保全

394 405 平田支所 愛澤橋 11.5 2001 PC橋 2020 Ⅰa 2025 事後保全

395 180 本所 中沢橋 10.8 2016 混合橋 2019 Ⅰa 2021 事後保全

396 328 松山支所 欠之上橋 12.2 2007 PC橋 2019 Ⅰa 2021 事後保全

397 442 平田支所 八幡橋 5.2 1993 RC橋 2020 Ⅰa 2025 事後保全

398 484 本所 新橋三丁目1号橋 3.5 2019 BOX 2020 Ⅰa 2025 観察維持

399 81 本所 三ッ橋１号橋 2.0 1977 BOX 2019 Ⅰa 2022 観察維持

400 82 本所 中星川１号橋 2.0 1977 BOX 2019 Ⅰa 2022 観察維持

401 116 本所 漆曽根１号橋 4.5 1977 BOX 2020 Ⅰa 2024 観察維持

402 117 本所 土崎１号橋 4.6 1977 BOX 2019 Ⅰa 2023 観察維持

403 123 本所 勝保関２号橋 3.4 1975 BOX 2019 Ⅰa 2023 観察維持

404 156 本所 本川橋 4.3 1971 PC橋 2019 Ⅰa 2021 観察維持

405 195 本所 遊摺部１号橋 2.1 1975 BOX 2019 Ⅰa 2023 観察維持

406 278 八幡支所 濁沢橋 2.4 1974 RC橋 2019 Ⅰa 2022 観察維持

407 309 八幡支所 森ノ山橋 3.5 1973 RC橋 2019 Ⅰa 2022 観察維持

408 335 松山支所 上堰橋 2.0 1975 RC橋 2019 Ⅰa 2021 観察維持

409 341 松山支所 横町４号橋 2.7 1975 BOX 2019 Ⅰa 2022 観察維持

410 351 松山支所 臼ヶ沢６号橋 3.2 1975 RC橋 2019 Ⅰa 2023 観察維持

411 352 松山支所 臼ヶ沢７号橋 3.0 1975 RC橋 2019 Ⅰa 2023 観察維持

412 353 松山支所 内山橋 2.5 1975 RC橋 2019 Ⅰa 2023 観察維持

413 403 平田支所 越後沢橋 4.6 1973 RC橋 2020 Ⅰa 2024 観察維持

414 432 平田支所 新登橋 4.4 1977 RC橋 2020 Ⅰa 2024 観察維持

415 485 本所 上曽根橋 3.0 1978 BOX 2017 Ⅰa 2022 観察維持

416 426 平田支所 砂越緑町１号橋 2.2 1972 BOX 2020 Ⅰa 2025 観察維持

417 178 本所 境川５号橋 2.1 2013 BOX 2019 Ⅰa 2022 観察維持

418 179 本所 境川６号橋 2.4 2008 BOX 2019 Ⅰa 2022 観察維持

419 211 本所 神崎橋 12.2 2021 BOX 2020 Ⅰa 2024 事後保全

420 87 本所 越橋２号橋 2.9 1982 BOX 2019 Ⅰa 2024 観察維持

421 88 本所 新田目橋 3.1 1981 BOX 2019 Ⅰa 2024 観察維持

422 89 本所 上星川１号橋 2.4 1985 BOX 2019 Ⅰa 2024 観察維持

423 98 本所 地蔵寺橋 3.0 1983 BOX 2019 Ⅰa 2021 観察維持

424 145 本所 久保田３号橋 3.0 1985 BOX 2019 Ⅰa 2021 観察維持

425 157 本所 北沢１号橋 3.5 1981 RC橋 2019 Ⅰa 2022 観察維持

426 161 本所 久保田４号橋 2.3 1982 BOX 2019 Ⅰa 2023 観察維持

427 162 本所 上安田６号橋 2.4 1986 BOX 2019 Ⅰa 2022 観察維持

428 163 本所 円能寺１号橋 2.6 1985 BOX 2019 Ⅰa 2023 観察維持

429 164 本所 生石２号橋 2.9 1985 BOX 2019 Ⅰa 2023 観察維持

430 170 本所 熊手島６号橋 3.9 1982 BOX 2019 Ⅰa 2021 観察維持
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431 191 本所 大平３号橋 2.8 1989 BOX 2019 Ⅰa 2022 観察維持

432 196 本所 遊摺部２号橋 2.1 1985 BOX 2019 Ⅰa 2023 観察維持

433 215 本所 落野目１号橋 3.5 1985 PC橋 2019 Ⅰa 2021 観察維持

434 233 本所 落野目５号橋 3.3 1987 RC橋 2019 Ⅰa 2021 観察維持 ○

435 240 本所 上中村１号橋 3.5 1982 RC橋 2019 Ⅰa 2022 観察維持 ○

436 248 本所 福岡２号橋 2.9 1989 BOX 2019 Ⅰa 2021 観察維持

437 260 八幡支所 後田橋 2.3 1983 BOX 2019 Ⅰa 2023 観察維持

438 265 八幡支所 宮脇橋 3.4 1983 BOX 2019 Ⅰa 2021 観察維持

439 266 八幡支所 門屋橋 2.4 1986 BOX 2019 Ⅰa 2021 観察維持

440 273 八幡支所 大島田橋 2.4 1983 BOX 2019 Ⅰa 2023 観察維持

441 290 八幡支所 百目橋 3.5 1987 BOX 2019 Ⅰa 2022 観察維持

442 378 平田支所 田沢１号橋 2.4 1981 BOX 2019 Ⅰa 2023 観察維持

443 385 平田支所 沖橋 2.2 1981 BOX 2019 Ⅰa 2023 観察維持

444 386 平田支所 進藤１号橋 2.5 1981 RC橋 2020 Ⅰa 2025 観察維持

445 387 平田支所 中里１号橋 4.6 1984 RC橋 2020 Ⅰa 2025 観察維持

446 397 平田支所 中里３号橋 3.2 1986 RC橋 2020 Ⅰa 2024 観察維持

447 433 平田支所 楢橋２号橋 3.0 1984 RC橋 2020 Ⅰa 2025 観察維持

448 437 平田支所 導水幹線用水路橋 4.1 1980 BOX 2020 Ⅰa 2025 観察維持

449 440 平田支所 三之宮３号橋 2.4 1983 BOX 2020 Ⅰa 2025 観察維持

450 452 平田支所 天神堂橋 3.0 1987 BOX 2020 Ⅰa 2025 観察維持

451 462 本所 上村１号橋 2.8 1986 RC橋 2019 Ⅰa 2021 観察維持

452 22 本所 新橋二丁目１号橋 4.5 2001 RC橋 2019 Ⅰa 2022 観察維持

453 77 本所 本楯１号橋 2.3 1992 BOX 2019 Ⅰa 2022 観察維持

454 102 本所 下曽根橋 3.6 1990 BOX 2019 Ⅰa 2021 観察維持

455 103 本所 吉田１号橋 2.5 1991 BOX 2019 Ⅰa 2021 観察維持

456 128 本所 中野新田１号橋 2.9 1994 BOX 2019 Ⅰa 2022 観察維持

457 159 本所 生石１号橋 4.1 1990 BOX 2020 Ⅰa 2025 観察維持

458 201 本所 小牧２号橋 2.6 1992 BOX 2019 Ⅰa 2021 観察維持

459 346 松山支所 昭和小路橋 2.2 1992 BOX 2019 Ⅰa 2023 観察維持

460 395 平田支所 進藤２号橋 2.5 1990 RC橋 2020 Ⅰa 2025 観察維持

461 396 平田支所 中里２号橋 4.5 1990 RC橋 2020 Ⅰa 2024 観察維持

462 421 平田支所 下北俣橋 2.1 1990 RC橋 2020 Ⅰa 2025 観察維持 ○

463 434 平田支所 楢橋４号橋 3.5 1991 RC橋 2020 Ⅰa 2025 観察維持

464 455 平田支所 中島３号橋 2.4 1993 BOX 2020 Ⅰa 2025 観察維持

465 456 平田支所 新山３号橋 3.9 1991 BOX 2020 Ⅰa 2025 観察維持

466 79 本所 星川興野１号橋 3.5 1994 RC橋 2019 Ⅰa 2023 観察維持 ○

467 93 本所 門田１号橋 7.4 1998 BOX 2019 Ⅰa 2023 事後保全

468 106 本所 保岡１号橋 5.4 1998 BOX 2019 Ⅰa 2023 事後保全

469 115 本所 漆新田１号橋 3.0 2007 BOX 2019 Ⅰa 2023 観察維持

470 172 本所 熊野田３号橋 4.9 1993 BOX 2019 Ⅰa 2021 観察維持

471 253 本所 京田西工業団地２号橋 2.3 2005 BOX 2019 Ⅰa 2022 観察維持

472 325 松山支所 農協橋 2.3 1992 BOX 2019 Ⅰa 2023 観察維持

473 447 平田支所 山谷新田２号橋 4.0 1994 BOX 2020 Ⅰa 2025 観察維持

474 105 本所 下村１号橋 2.6 1997 BOX 2019 Ⅰa 2021 観察維持

475 138 本所 熊手島４号橋 5.0 2002 BOX 2019 Ⅰa 2023 事後保全

476 274 八幡支所 上川原橋 3.2 1997 BOX 2019 Ⅰa 2023 観察維持

477 283 八幡支所 又三郎橋 3.5 1997 BOX 2019 Ⅰa 2023 観察維持

478 459 平田支所 国営幹線水路橋 14.1 2009 BOX 2020 Ⅰa 2024 事後保全

479 472 本所 柳沢橋 11.6 2006 PC橋 2020 Ⅰa 2025 事後保全

480 479 本所 四ツ興野4号橋 5.5 2012 BOX 2020 Ⅰa 2024 事後保全

481 487 本所 奥井橋 8.5 2021 BOX 2020 Ⅰa 2023 事後保全

482 476 松山支所 臼ヶ沢1号橋 2.0 1979 RC橋 2019 Ⅰa 2024 観察維持 ○

483 272 八幡支所 小平橋 2.0 2008 BOX 2019 Ⅰa 2023 観察維持

484 140 本所 熊手島５号橋 3.2 2002 BOX 2019 Ⅰa 2021 観察維持

485 435 平田支所 山下４号橋 4.1 2009 BOX 2020 Ⅰa 2024 観察維持

486 482 八幡支所 緑沢1号橋 2.4 1999 BOX 2020 Ⅰa 2024 観察維持

487 483 八幡支所 緑沢2号橋 2.4 1999 BOX 2020 Ⅰa 2024 観察維持

488 488 本所 女鶴橋 11.0 1981 PC橋 2022 事後保全

489 489 本所 境興野橋 5.3 1978 PC橋 2022 事後保全
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