


県立日本海病院と酒田市立酒田病院の統合再編に係る
一般地方独立行政法人設立に関するスケジュール(想定)

年	月	新経営体設立関係	基本計画・運用調整・施設整備関係	
19年	3月		・基本構想決定【協議会】	
	4月		○基本計画着手 ・ワーキンググループ設置検討 ・施設計画素案検討 ○移行期間(H20-H22)の運営計画検討 	
	5月	・経営形態(案)取りまとめ【運営委員会】		
	7月	・経営形態決定【協議会(知事・酒田市長)】 ・承継財産鑑定評価着手		
	9月	《9月定例会》 ・関係議案提案(法人の定款の議決、評価委員会設置条例又は共同設置規約)		
	10月	●評価委員会設置 ・順次開催し、業務方法書(案)、中期目標(案)を審議 ○法人設立準備組織設置〔理事会に相当〕 ・順次開催し、業務方法書(案)、中期計画(案)、年度計画(案)、諸規程(案)等を検討・設定	○移行期間(H20-H22)の運営計画決定 ・施設計画・図面の作成	
		11月	《11月定例会・12月定例会》	・業務マニュアル確定
		12月	・関係議案提案(法人への職員引継条例、承継財産決定の議決)	
20年	1月	法人設立認可申請(総務大臣)	○基本計画(案)取りまとめ	
	2月	《2月定例会・3月定例会》 ・関係議案提案(中期目標の議決、法人の重要な財産を定める条例、県・市病院事業設置条例改正、関係予算等)		
	3月	法人設立認可(総務大臣)	◎基本計画決定【協議会(知事・酒田市長)】 ・運用システム試行 ・医療法、診療報酬・保険医療機関廃止手続き	
	4月	○法人設立 ・役職員任命 ・中期目標指示 ・中期計画認可 ・年度計画受理	・医療法、診療報酬・保険医療機関認可手続き ・診療体系の再配置	