

光ヶ丘野球場整備方針（案）

【A案】

◆ 建て替えには多額の費用がかかるため、現施設を修繕して使用。

年度	改修項目	工事期間中の制限	制限期間
R4年度	電光掲示板改修 (債務負担行為の設定予定※)	なし	なし
R5年度	屋外照明設備撤去	野球場及び外周通路使用不可	5カ月
	スタンド防水改修	スタンド使用不可	4カ月

※R4年度の電光掲示板改修については、実際の施工はR5年度に実施予定

【B案】

◆ 建て替えには多額の費用がかかるため、現施設を修繕して使用。

年度	改修項目	工事期間中の制限	制限期間
R4年度	電光掲示板改修 (債務負担行為の設定予定※1)	なし	なし
R5年度	屋外照明設備設計	なし	なし
R6年度	屋外照明設備更新※2	野球場及び外周通路使用不可	8カ月
	スタンド防水改修	スタンド使用不可	4カ月

※1 R4年度の電光掲示板改修については、実際の施工はR5年度に実施予定

※2 屋外照明塔は、撤去と設置を同一年度を実施する場合は特定財源が入る可能性がある。