

統合再編協議に関するスケジュール(案)について

年 度	時 期	会 議 等	主 な 協 議 予 定 項 目
18年度	10月16日(月)	県病院事業局北庄内医療整備推進室(協議会事務局)設置	
	11月10日(金)	「山形県・酒田市病院統合再編協議会」の設立	
		運営委員会【副知事、助役ほか】	統合再編の理念・基本方向、検討項目、検討スケジュールの協議
	11月20日(月)	協議会【知事、市長】 第1回合同部会	統合再編の理念・基本方向の協議
	12月 4日(月)	医療懇話会	医療提供体制のあり方
	1月	運営委員会	「整備基本構想」案の協議
	2月	協議会	「整備基本構想」案の決定
		《各議会に説明》	
3月	運営委員会 「整備基本構想」策定		
19年度	第1四半期	運営委員会 医療懇話会は必要に応じて開催	「整備基本計画」案の協議
	第2四半期	運営委員会	
	第3四半期	運営委員会	
	第4四半期	協議会	「整備基本計画」案の決定
		《各議会に説明》	
		「整備基本計画」決定	
20年度 以 降		・新経営体設立 ・施設整備(三次救急医療機能を含む。)	

「整備基本構想」及び「整備基本計画」の構成イメージ

整備基本構想

- ・医療機能(統合再編後に保有すべき診療科目、病床数など)
- ・施設整備(上記の医療機能に基づく規模、配置など)

など

整備基本計画

- ・医療機能(診療体制(入院、外来等)、管理運営方針(入院診療、外来診療、中央診療、事務・管理等)など)
- ・施設整備(整備場所、施設整備方針(入院診療、外来診療、中央診療)など)
- ・経営主体(経営形態など)
- ・費用負担(建設整備、管理運営)
- ・統合時期

など