

北庄内合併協議会資料

協定項目2	合併の期日について
調整方針(案)	合併の期日は、平成17年11月1日とする。

合併までのスケジュール(概要)

年度	16年度					17年度							
	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月
合併協議会・構成市町議会等	第一回合併協議会(11/27) 建設計画 提案 その他協定項目を提案 (小委員会付託)	第二回合併協議会(12/11) 建設計画 確認 全ての協定項目を確認	各市町議会十二月定例会 合併関連補正予算審議(電算)	第二回合併協議会 合併協定調印式	山形県知事へ合併申請書提出 各市町議会三月定例会 合併関連議案付議	必要に応じ、合併協議会を開催。	合併協議会	各市町議会六月定例会 一部事務組合の規約変更、 関連補正予算付議	山形県知事による合併の決定、 総務大臣への届出 山形県議会六月定例会(見込み) 合併議案付議	総務大臣による告示	各市町議会九月定例会 合併協議会廃止議案付議 各市町一六年度決算審議	閉市町式閉庁式 合併協議会解散	開庁式 新市施行
	山形県との 建設計画事前協議		山形県との 建設計画本協議		各市町で住民座談会等、 住民への説明と意向把握		山形県知事による合併の決定、 総務大臣への届出		総務大臣による告示		閉市町式閉庁式 合併協議会解散		開庁式 新市施行