

**【酒田市】**  
**端末整備・更新計画**

|                     | 令和 6 年度 | 令和 7 年度 | 令和 8 年度 | 令和 9 年度 | 令和 10 年度 |
|---------------------|---------|---------|---------|---------|----------|
| ① 児童生徒数             | 6,091   | 5,833   | 5,639   | 5,476   | 5,281    |
| ② 予備機を含む<br>整備上限台数  |         |         | 6,484   |         |          |
| ③ 整備台数<br>(予備機除く)   |         |         | 5,476   |         |          |
| ④ ③のうち<br>基金事業によるもの |         |         | 5,476   |         |          |
| ⑤ 累積更新率             |         |         | 97%     | 100%    | 104%     |
| ⑥ 予備機整備台数           |         |         | 821     |         |          |
| ⑦ ⑥のうち<br>基金事業によるもの |         |         | 821     |         |          |
| ⑧ 予備機整備率            |         |         | 15%     |         |          |

※未到来年度等にあつては推定値を記載している。

(端末の整備・更新計画の考え方)

GIGA スクール構想第 1 期において令和 2 年度に整備した端末について、更新時の児童生徒数を考慮の上で令和 8 年度に更新を行い、令和 9 年度より運用を開始する。

(更新対象端末のリユース、リサイクル、処分について)

○対象台数：7, 153 台

○処分方法

再利用可能な端末については、学校事務や他教育関係事業等で再利用を予定。

故障等により再利用が不可能な端末については、処分業者委託により再資源化を予定。

○端末のデータの消去方法

処分事業者へ委託。

○スケジュール(予定)

令和 9 年 4 月 新規購入端末の使用開始

令和 9 年 5 月 処分事業者 選定

令和 9 年 10 月 使用済端末の事業者への引き渡し