

### 第4次酒田市食育・地産地消推進計画 策定に向けたスケジュール(案)

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
食育・地産地消推進委員会		・第1回委員会 ・スケジュールの確認 ・現状と課題の把握				・第2回委員会 計画案の確認					・第3回委員会 ・次期計画書の提示 ・R3取組実績報告とR4取組予定報告	
食育・地産地消推進委員会幹事会												
食育・地産地消推進計画立案部会 ／6次産業化戦略策定部会 (関係課担当者も出席)			・第1回部会 骨子案の協議		・第2回部会 計画案の協議			・第3回部会(パブコメあれば) 最終計画案の協議				
事務局(農政課)	市民向けアンケート(R2から実施)	計画骨子案の作成	計画案の作成(関係課と連携して作成)		計画案の修正(部会を受けて)	計画案の修正(委員会を受けて)	パブリックコメント(意見公募手続)の実施	最終計画案の修正(部会を受けて)				