

第4次酒田市食育・地産地消推進計画 策定に向けたスケジュール(案)

資料3

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
食育・地産地消推進委員会			<ul style="list-style-type: none"> ・第1回委員会 ・スケジュールの確認 ・現状と課題の把握 					<ul style="list-style-type: none"> ・第2回委員会 計画案の確認 				<ul style="list-style-type: none"> ・第3回委員会 ・次期計画書の提示 ・R3取組実績報告とR4取組予定報告
食育・地産地消推進委員会 幹事会						(必要に応じて開催)						
食育・地産地消推進計画 立案部会 ／6次産業化戦略 策定部会 (関係課担当者も出席)					<ul style="list-style-type: none"> ・第1回部会 骨子案の協議 			<ul style="list-style-type: none"> ・第2回部会 計画案の協議 			<ul style="list-style-type: none"> ・第3回部会(パブコメあれば) 最終計画案の協議 	
事務局 (農政課)		<p>市民向けアンケートの作成と実施</p>		<p>アンケート結果集計</p>	<p>計画骨子案の作成</p>	<p>計画案の作成 (関係課と連携して作成)</p>	<p>計画案の修正 (部会を受けて)</p>	<p>計画案の修正 (委員会を受けて)</p>	<p>パブリックコメント(意見公募手続)の実施</p>	<p>最終計画案の修正 (部会を受けて)</p>		