

総 発 第 2 4 8 号
令和 7 年 9 月 2 6 日

総務大臣 村上 誠一郎 殿

酒田市長 矢口 明子

事後評価報告書（再評価）

無線システム普及支援事業等補助金交付要綱補足事項の規定に基づき、下記のとおり報告します。

記

1. 事業概要

- (1) 工事完了日：令和 4 年 1 月 2 0 日
- (2) サービス開始日：令和 4 年 2 月 1 日

2. 目標達成状況

指 標	目 標 (目標年度)	実績値			
		令和 3 年度	令和 4 年度	令和 5 年度	令和 6 年度
公衆無線 LAN 設置数	4 箇所 (令和 6 年度末)	0 箇所	7 箇所	7 箇所	7 箇所
各家庭 Wi-Fi 設置数	1 0 箇所 (令和 6 年度末)	1 1 箇所	1 7 箇所	2 4 箇所	2 9 箇所
ワーケーション、遠隔勤務利用者数	年間 5 0 人日 (令和 6 年度末)	0 人日	8 2 人日	1 6 5 人日	3 0 3 人日
高速無線回線を活用した、島の魅力発信、課題啓発を図るイベントの実施数	年間 5 回 (令和 6 年度末)	0 回	1 3 回	5 回	5 回

(参考)

提供可能回線数	利用回線数		
	令和 4 年度	令和 5 年度	令和 6 年度
1 0 9 回線	2 0 回線	2 7 回線	3 2 回線

3. 目標達成に向けて実施した取組

サービス開始や内容を周知するため、チラシを全戸に配布した。また、加入相談や申込み取りまとめなどの業務を、島内の地域活性化を担う事業者に依頼し、身近な者が寄り添える体制を構築したことで加入促進を図った。加えて、島内の宿泊施設向けに公衆用無線 LAN ルーターの設置に対する補助制度を設け設置を促した。

4. 評価

公衆無線 LAN 設置数：市設置分に加えて、民間施設にも設置が進んだことで目標年度前に達成した。

各家庭 Wi-Fi 設置数：項目 3 の取組みにより、目標を上回る設置数となった。

ワーケーション、遠隔勤務利用者数：島内の地域活性化を担う事業者と行政が連携し観光ツアーなどを取り組みし、想定以上の数値となった。

高速無線回線を活用した、島の魅力発信、課題啓発を図るイベントの実施数：離島で交通事情が乏しいという環境であるため、無線 LAN を活用したオンライン（ネット）とオフライン（現地参加）を融合させた観光体験や移住定住の促進イベントを開催してきたが、コロナ禍が収束したことでイベントもオフラインにシフトしてきており、オンラインイベントは年の経過とともに減少してきている。ただし、講演やオフラインイベントの事前打ち合わせなどはオンラインで多数実施しており、年間を通して無線 LAN を活用している状況である。

加入世帯数が増加することにより、利用率の上昇が見込めると考えている。

5. 課題への対応策

上記の取組を継続し、無線 LAN の普及拡大を図る。また、ICT などの新技術を用いて離島特有の課題解決を図ることを目的とした「飛島スマートアイランド推進協議会」に継続して参加することで、民間事業者などと共に離島地域の活性化に繋げていく。

引き続き、取り組みを継続して、利用回線数の増加に努める。