

今後のスケジュールについて

		市議会日程等	庁内会議	子ども・子育て会議	計画策定	
H26	3月	下旬			◎後期計画評価作成 ◎区域設定	
	4月	上旬				
		中旬		OWG(4/22)		新制度の基準検討 新事業計画の骨子
	下旬		○推進委員会(4/30)		(後期計画H25年度状況調査)	
	5月	上旬				
		中旬		OWG	◎会議(5/22)	◎後期計画評価の掘り下げ ◎新事業計画の骨子
	下旬	各常任協議会	○推進委員会		◎新制度の基準検討	
	6月	上旬	6月定例会 ↑			新制度の基準に係る条例案作成 新制度移行に係る施設意向調査
		中旬	↓		◎会議	◎新制度の基準案
		下旬				基準条例案のパブコメ
	7月	上旬		OWG		◎新事業計画の施策の方向性、 重点課題、具体的施策
		中旬				
		下旬		○推進委員会		◎基準条例案のパブコメ後の調整
	8月	上旬			◎会議	◎基準条例案の決定 ◎確保の方策
		中旬		OWG		◎新事業計画の具体的施策、数値 目標など
		下旬	各常任協議会			
	9月	上旬	9月定例会 ↑	OWG		基準条例案制定 ◎新事業計画の内容調整
		中旬	↓			
		下旬		○推進委員会		◎新事業計画の事務局素案完成
	10月	上旬			◎会議	◎新事業計画素案決定
		中旬				新事業計画素案のパブコメ
		下旬				
	11月	上旬				
		中旬		OWG		◎新事業計画素案パブコメ後の調整
下旬	各常任協議会					
12月	上旬	12月定例会 ↑	○推進委員会	◎会議(答申)	◎事業計画の策定について(答申 案の決定) ◎公定価格、利用者負担	
	中旬	↓				
	下旬					
H27	1月	上旬			新事業計画案決定	
		中旬				
		下旬				
	2月	上旬				新年度予算内示後の調整
		中旬	各常任協議会 ←			新事業計画の議会への報告 利用者負担の報告
		下旬	3月定例会			
	3月	上旬	↑			
中旬		↓			国、県に新事業計画を提出 ◎事業計画の会議への報告	
下旬						