


<工事に伴う交通規制について>

ステップ1

令和5年2月22日～令和5年4月下旬(約2か月間)

歩行者動線
一般自動車動線

J R 酒 田 駅



工事区画

整備済み区画(ご利用になれます)

ミライニ

ステップ2

令和5年4月下旬～令和5年6月下旬(約2か月間)

J R 酒田 駅

歩行者動線
一般自動車動線

タクシープール
※一般車通行禁止※

工事区画

整備済み区画(ご利用になれます)

ミライニ

ステップ3

J R 酒 田 駅

歩行者動線
一般自動車動線

令和5年6月下旬～令和5年9月下旬(約3か月間)

タクシープール
※一般車通行禁止※

工事区画

整備済み区画(ご利用になれます)


ミライニ

ステップ4

J R 酒 田 駅

→ 歩行者動線
→ 一般自動車動線

令和5年9月下旬～令和5年10月下旬(約1か月間)



工事区画

整備済み区画(ご利用になれます)


ミライニ

ステップ5

J R 酒 田 駅

→ 歩行者動線
→ 一般自動車動線

令和5年10月下旬～令和5年12月中旬(約2か月)



ステップ6

J R 酒 田 駅

→ 歩行者動線
→ 一般自動車動線

令和5年10月下旬～令和5年12月中旬(約2か月)

