

## 酒田市総合計画の策定スケジュールの変更について

## (1) 変更内容

当初予定では、2月下旬まで「基本構想」案をまとめ、市民意見を伺った後に「基本計画」の策定へ進む予定をしていましたが、総合計画の策定方法について再検討した結果、「基本構想」と「基本計画」の全体像を示し、その後に意見を伺う手法に変更するものです。

## (2) 変更後のスケジュール

年月	旬	内 容	審議会開催予定
2	下	総合計画(基本構想、基本計画)の第1次原案の作成及び検討	○総合計画審議会(全体会)
	上		
3	中		
	下		
4	上	市民意見の把握(第2期)	○総合計画審議会(全体会) ○総合計画審議会(各部会)
	中		
5	下		
	上	<input type="checkbox"/> 総合計画まちづくり意見交換会 <input type="checkbox"/> 総合計画まちづくり50人会 <input type="checkbox"/> 意見募集	○総合計画審議会(各部会)
6	中		
	下	総合計画の最終検討(市民意見を受けての再検討)	○総合計画審議会(各部会) ○総合計画審議会(各部会)
7	上		
	中		
	下	総合計画審議会 答申	○総合計画審議会(全体会) ○総合計画審議会(全体会)
8	上		
	中		
9	上	総合計画の審議(9月定例会)	
	中		