

酒田市スポーツ推進計画の中間見直し スケジュール案

関係団体	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	令和8年1月	2月	3月
スポーツ推進審議会	6月－① 【第1回審議会】 計画見直し案 （概要）の審議		8月－③ 計画見直し原案 を確認	9月－① →意見があれば スポーツ振興課 で集約	10月－① 【第2回審議会】 計画見直し修正 案の審議				2月－① 【第3回審議会】 計画見直し最終 案の審議	
教育委員会						11月－② 勉強会に計画見 直し修正案を提 示	12月－① 定例会に報告		2月－② 定例会にて議決	
市議会総務常任委員会						11月－③ 勉強会に計画見 直し修正案を提 示	12月－② 協議会に報告			3月－① 協議会に報告
スポーツ協会 スポーツ振興会 スポーツ推進委員会 スポーツ少年団本部		7月－② 理事会等で計画 見直し素案を提 示	8月－① →意見があれば スポーツ振興課 で集約							
スポーツ振興課		7月－① 計画見直し素案 を作成	8月－② 計画見直し原案 を作成し、審議 会委員へ郵送	9月－② 計画見直し修正 案を作成		11月－① （必要があれ ば）計画見直し 修正案を修正	12月－③ パブリックコメ ントの実施・意 見集約・結果報 告	1月－① 計画見直し最終 案を作成（パブ リックコメント の意見を反映）		3月－② 外部への公表・ 公開

※このスケジュール案は現時点のものであり、今後、策定作業を進めていく上で変更する場合があります。