

酒田市スポーツ推進計画の中間見直しについて（案）

1 計画見直しのスケジュール

（令和 6 年度・令和 7 年度）

時期	内 容	備 考
R7.2 月	令和 6 年度第 3 回スポーツ推進審議会	計画見直しのスケジュール案等提示 施策体系見直し案の審議
6 月	令和 7 年度第 1 回スポーツ推進審議会	計画見直し素案の審議
7・8 月	関係団体等の意見聴取	スポーツ振興会等各種理事会等にて計画 見直し素案を提示
9 月	計画見直し素案の修正	
10 月	令和 7 年度第 2 回スポーツ推進審議会	計画見直し原案の審議
11 月	計画見直し原案の修正 教育委員勉強会、総務常任委員勉強会	計画見直し修正案を提示
12 月	パブリックコメントの実施・意見集約 教育委員会協議会	計画見直し修正案の公表→結果報告 計画見直し修正案を提示
R8.1 月	パブリックコメントの意見反映 計画見直し修正案の修正	
2 月	令和 7 年度第 3 回スポーツ推進審議会 酒田市教育委員会定例会にて議決	計画見直し最終案の審議 計画見直し最終案を提示
3 月	市議会総務常任委員協議会にて報告	計画見直し最終案を提示 外部への公表・公開

※このスケジュールは、現時点のものであり、今後、策定作業を進めていく上で変更する場合がある。

2 計画見直しの体制

