

酒田市体育施設整備方針の中間見直しについて（案）

1 方針見直しのスケジュール

（令和 6 年度・令和 7 年度）

時期	内 容	備 考
R7.2 月	令和 6 年度第 3 回スポーツ推進審議会	方針見直しのスケジュール案等提示
6 月	令和 7 年度第 1 回スポーツ推進審議会	方針見直し素案の審議
7・8 月	酒田市公共施設適正化基本計画との調整	所管する財政課と方針見直し素案の整合性を調整
9 月	計画見直し素案の修正	
10 月	令和 7 年度第 2 回スポーツ推進審議会	方針見直し原案の審議
11 月	計画見直し原案の修正	
R8.2 月	令和 7 年度第 3 回スポーツ推進審議会 酒田市教育委員会定例会にて議決	方針見直し最終案の審議 計画見直し最終案を提示
3 月	市議会総務常任委員協議会にて報告	計画見直し最終案を提示 外部への公表・公開

※このスケジュールは、現時点のものであり、今後、策定作業を進めていく上で変更する場合がある。

2 方針見直しの体制

