

## 令和 7 年度の事業進捗状況及び令和 8 年度の予算要求に向けて

### 基本目標Ⅳ 安全安心なスポーツ活動のための環境整備

#### 推進項目

- (1) スポーツ施設の整備等
- (2) スポーツ施設の利用促進
- (3) 安全なスポーツ活動の推進

#### 事業の進捗状況

- ・光ケ丘プールサブプールデッキ材交換工事は、今後の契約予定であり、契約後は光ケ丘プールとの日程調整を行い、工事を進める予定である。
- ・松山スキー場シュレップリフト改修工事は令和 7 年 10 月に契約を行っており、継続費として令和 8 年 6 月までに完了する予定である。
- ・備品については光ケ丘野球場の学童野球用の移動フェンスを購入契約締結し令和 8 年 3 月までに納品予定。スポーツ振興くじの助成金を活用する予定。
- ・八幡体育館改築事業として建築工事を行っている。令和 8 年 3 月末までに建築工事を完了し、令和 8 年度以降に修道館解体工事を含む外構工事を実施予定。
- ・光ケ丘野球場改修事業として光ケ丘野球場及び屋内練習場人工芝改修工事は、令和 7 年 8 月に本契約を締結し、工事に着手した。令和 8 年 3 月末まで光ケ丘野球場と屋内練習場（1 月から 3 月まで）の利用を停止して改修工事を進めている。
- ・テニスコート改修事業として、国体記念テニスコート人工芝張替工事は、令和 7 年 5 月に契約を締結し、12 月に完了する予定。フェンス改修工事は令和 7 年 10 月に契約を締結し、令和 8 年 3 月に完了する予定である。

#### 現状評価

- ・体育施設の整備は、従来通り「体育施設整備方針」に基づき計画的な修繕・長寿命化を目指す必要がある。しかし、近年の施設点検により、設備・建物の経年劣化が急速に進行している施設が顕著となり、構造的な安全性や機能維持に直結する緊急性の高い修繕が複数の箇所で見られる喫緊の課題となっている。
- ・この課題に対応するため、限られた市の財源の効率的な活用が不可欠である。交付金など特定財源の活用を検討しつつ、施設の危険度や利用頻度に応じた明確な優先順位を設定することが必要である。この優先順位に基づき、中期的な視点を持った年次計画を策定し、計画的かつ着実に改修・更新を進めていく。また、単なる修繕に留まらず、施設の集約化や複合化も含めた総合的な機能更新の検討も必要と考える。

#### 令和 8 年度の予算要求に向けて

- ・「体育施設整備方針」に基づき、老朽化した光ケ丘テニスコートトイレの屋根葺替修繕、八森ゴルフ練習場の外壁修繕及び鉄骨部塗装修繕を進める。
- ・施設予約システムについて、山形県・市町村共同調達の施設予約システムへの移行を予定しており、既存システムからのデータ移行作業等の業務委託を実施する。
- ・老朽化した光ケ丘球技場の照明設備について、酒田市都市公園施設長寿命化計画に基づく

社会資本整備総合交付金の活用による整備として照明設備改修工事を実施する。

## 数値目標

KPI		指標値（Ｒ７）	現状値	現状値（Ｒ６）
	スポーツ施設の利用者数	766,048 人 (R11 770,000 人)	H29 758,144 人	564,651 人

## 関連事業（令和７年度）

No.	事業名	活動・手段指標	目標値等	予算額
1	体育施設整備事業	年度内事業の完了	終了	82,622 千円
（事業概要） ○体育施設の維持管理に要する修繕や競技備品の整備を行い、安全で快適なスポーツ環境を提供する。 ・工事費／光ヶ丘プールサブプールデッキ材交換工事 ・工事費／松山スキー場シュレップリフト改修工事（継続費Ｒ７～Ｒ８） ・備品購入費／光ヶ丘野球場移動フェンス				
2	体育施設管理事業	スポーツ施設の利用者数	770,000 人	332,132 千円
（事業概要） ○市内 39 体育施設の維持管理経費。 ・施設修繕料                      ・燃料費及び光熱水費                      ・施設管理委託料 ・指定管理 4 団体の指定管理委託料				
3	八幡体育館改築事業	年度内事業の完了	終了	529,968 千円
（事業概要） ○酒田市過疎地域持続的発展計画に基づいた改築工事を実施し、安全で快適なスポーツ環境を提供する。 ・工事費／八幡体育館改築工事（継続費Ｒ６～Ｒ７） ※令和８年度に修道館解体と外構工事を実施予定。				
4	光ヶ丘野球場改修事業	年度内事業の完了	終了	613,673 千円
（事業概要） ○光ヶ丘野球場の老朽化した設備を改修し、安全で快適なスポーツ環境を提供する。 ・工事費／光ヶ丘野球場・屋内練習場人工芝改修工事 ・工事費／屋内練習場トイレ様式化及び野球場エアコン設置工事				
5	テニスコート改修事業	年度内事業の完了	終了	212,249 千円
（事業概要） ○光ヶ丘テニスコート及び国体記念テニスコートの老朽化した設備を改修し、安全で快適なスポーツ環境を提供する。 ・工事費／国体記念テニスコート人工芝張替工事 ・工事費／光ヶ丘テニスコート人工芝張替工事（継続費Ｒ７～Ｒ８） ・工事費／国体記念テニスコート・光ヶ丘テニスコートフェンス改修工事				