

人・農地プランの実質化に向けた工程表

都道府県名	市町村名	対象地区	集落名	2019年度				2020年度						
				4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月			
山形県	酒田市	南遊佐地区	六ツ新田											
			西谷地											
			宮内											
			千代田											
			今泉											
			金山久保田											
			宮下り											
			桶之口											
			前門											
			福島											
			興休											
		西荒瀬地区	宮海											
			門田											
			尻地											
			上市神											
			下市神											
			北畑											
			藤塚											
			東野											
			下藤塚											
			田村											
			本楯地区											
		刈屋												
		下星川												
		中星川												
		上星川												
		上城輪												
		下城輪												
		豊原												
		庭田												
		高田												
		越橋												
		北吉田												
		中吉田												
		京屋												
		上田地区	古川											
			上安田											
			安田											
			上村											
			下村											
			鶴田											
			吉田											
吉田新田														

人・農地プランの実質化に向けた工程表

都道府県名	市町村名	対象地区	集落名	2019年度				2020年度						
				4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月			
		北平田地区	牧曽根	}										
			中野曽根											
			上興野											
			漆曽根											
			新青渡										①②③	②~④
			久保田											
			曽根田											
			古青渡											
			円能寺											
			布目											
		東平田地区	滝野沢	}										
			生石											
			矢流川											
			大平											
			通越										①②③	②~④
			金生沢											
			寺内											
			北境											
			境興野											
			関											
			横代											
		中平田地区	大槻新田	}										
			手蔵田											
			熊野田											
			荻島											
			本川											
			茨野新田											
			小牧											
			福島										①②③	②~④
			熊手島											
			大野新田											
			上勝保											
			下勝保											
			中野新田											
			土崎											
			大多新田											
		古荒新田												

人・農地プランの実質化に向けた工程表

都道府県名	市町村名	対象地区	集落名	2019年度				2020年度			
				4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月
		酒田北部地区	三軒茶屋	}							
			元泉								
			西野								
			高砂								
			古湊								
			谷地田								
			光ヶ丘1								
			光ヶ丘2								
			光ヶ丘北								
			市街地北部								
		酒田南部地区	亀ヶ崎	}							
			大町								
			四ツ興野								
			大宮								
			遊摺部								
			浜田								
			市街地南部								
		新堀地区	丸沼	}							
			木川								
			門田								
			局								
			板戸								
			新堀								
			落野目								
		浜中地区	浜中								
		広野地区	奥井新田	}							
			下中村								
			上中村								
			末広								
			十五軒								
			広野								
			三本柳								
			大淵								
			福岡								
		袖浦地区	宮野浦	}							
			飯森山								
			東飯森山								
			十里塚								
			坂野辺新田								
			北黒森								
			黒森								
			八重浜								
			広岡								

人・農地プランの実質化に向けた工程表

都道府県名	市町村名	対象地区	集落名	2019年度				2020年度			
				4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月
		八幡地区	市条								
			法連寺								
			大島田								
			岡島田								
			前川								
			平沢								
			寺田								
			小平								
			常禅寺								
			前山								
			山根								
			荒町								
			観音寺								
			小泉								
			大久保								
			塚淵								
			芹田								
			北仁田								
			山添								
			石田								
			日瀧								
			後口山								
			大平沢								
			脇								
			黒沢								
			君畑								
			二夕子								
			若神子								
			内郷								
			二階								
			三保六								
			大芦沢								
			向芦沢								
			中台								
			南ノ前田								
			家ノ前								
			小屋淵								
			橋本								
			福山								
			新出								
		赤剥									
		泥沢									
		升田									
		草津									
		湯ノ台									
		上黒川									
		下黒川									
		大台野									

①②③

②~④



人・農地プランの実質化に向けた工程表

都道府県名	市町村名	対象地区	集落名	2019年度				2020年度												
				4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月									
		平田地区	山谷																	
			山谷新田																	
			新山																	
			檜橋																	
			山楯																	
			中野目																	
			郡山																	
			桜林																	
			桜林興野																	
			石橋																	
			天神堂																	
			泉興野																	
			堀野内																	
			三之宮																	
			飛鳥																	
			砂越																	
			備畑																	
			笹山																	
			中里																	
			進藤																	
			沖																	
			円能寺																	
			元田沢																	
			小女房																	
			楯山																	
			山元																	
			小林																	
			西坂本																	
			田沢新田																	
			南田沢																	
			海ヶ沢																	
			鹿島																	
			丸山																	
			道屋敷																	
		吉ヶ沢																		
		本宮																		
		中村																		
		円道																		

人・農地プランの実質化の取組

- ① アンケートの実施
- ② 地図化による現況把握
- ③ 話し合い
- ④ プランの決定手続

注：①から④までは例示ですので、取組内容を地域の実情に合わせて細分化すること等もできます。