


酒田市子ども・子育て支援事業計画（平成27年度～平成31年度） 具体的施策の状況（平成29年度）

資料 1

◆具体的施策の平成29年度末時点での進捗状況について、各施策の主担当課が5段階で評価を行った。

具体的施策のH29年度末時点の評価		計画に記載された事業数		うち重複を除く	
評価	A: 計画を上回って実施	27	(7.3%)	21	(6.4%)
	B: 計画通り実施	338	(91.1%)	303	(91.8%)
	C: 事業の対象がなかった	0	(0.0%)	0	(0.0%)
	D: 未実施だが進捗した	0	(0.0%)	0	(0.0%)
	E: 未実施	0	(0.0%)	0	(0.0%)
	評価対象外	6	(1.6%)	6	(1.8%)
合計		371		330	



- ・ほとんどの事業が実施されており、計画に基づいて子育て支援の取り組みが進捗している。
- ・A評価の事業が、3事業多くなった。（重複を除く）
- ・事業が終了したこと（予算措置なし）で取り組みを行っていないものは、評価対象外とした。

◆新規事業（前計画から新たに実施）、継続事業（前計画を継続して実施）、拡充事業（前計画を拡充して実施）の進捗状況

計画に記載された事業数（重複を除く）		新規事業	継続事業	拡充事業	合計				
評価	A: 計画を上回って実施	4	(11.4%)	15	(5.5%)	21	(6.4%)		
	B: 計画通り実施	28	(80.0%)	255	(93.4%)	20	(90.9%)	303	(91.8%)
	C: 事業の対象がなかった	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
	D: 未実施だが進捗した	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
	E: 未実施	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)	0	(0.0%)
	評価対象外	3	(8.6%)	3	(1.1%)	0	(0.0%)	6	(1.8%)
合計		35		273		22		330	

- ・新規事業及び継続事業について、ほぼ「計画通り」または「計画を上回って」実施され、支援の充実が図られたと言える。
- ・拡充して取り組んだ事業についても、すべて「計画通り」または「計画を上回って」実施され、支援の充実が図られた。

◆酒田っ子すくすくプラン（酒田市子ども・子育て支援事業計画、平成27～31年度）の方向性

- ・酒田市子育て支援行動計画（後期計画）の中間評価を踏まえ、内容を見直しながら330の施策を掲載している。
- ・庁内及び酒田市子ども・子育て会議で、毎年、進捗状況の点検評価を行っていく。