

策定の日程

年	月	議会	外部(子ども・子育て会議等)	庁内	
H30	11月			ニーズ調査(11/20-3/20)※業務委託	
	12月		民生常任委員協議会(11/29) 報告事項「第2期酒田市子ども・子育て支援事業計画の策定について」		
H31	1月				
	2月		H30年度第2回会議(2/14) 報告事項「第2期酒田市子ども・子育て支援事業計画の策定について」		
	3月				
	4月				
	5月			現計画進捗よく状況とりまとめ	
R元	6月		各保育施設へ保育・教育の提供体制等に係る調査	推進委員会(6/28) ・ニーズ調査結果 ・現計画進捗よく状況 ・次期計画策定 基本指針公布	
	7月		子ども・子育て会議(7/18) ・ニーズ調査結果 ・現計画進捗よく状況 ・諮問、次期計画策定		
	8月		関係団体等へのヒアリング等の実施による意見聴取(7月中旬～8月上旬)	推進委員会(8月下旬) ・子ども・子育て支援の課題・対策 ・次期計画骨子案	
	9月		子ども・子育て会議(9月上旬) ・子ども・子育て支援の課題・対策 ・次期計画骨子案		
	10月			推進委員会(10月下旬) ・次期計画案	
	11月		民生常任委員協議会(11/29) 報告事項「第2期子ども・子育て支援事業計画策定の進捗状況について」	子ども・子育て会議(11月上旬) ・次期計画案	庁内パブリックコメント実施を検討(11月中旬)
	12月			子ども・子育て会議(必要に応じて)	推進委員会(12月下旬) ・次期計画案
R2	1月		酒田市子ども・子育て支援事業計画(案)に関する意見公募(12月下旬～1月中旬)		
	2月		民生常任委員協議会(2/14) 報告事項「勉強会「市子ども・子育て支援事業計画案について」	子ども・子育て会議(2月上旬) ・次期計画案、答申案、計画のキャッチフレーズ及び愛称について	関係部長会議、二役説明(1月下旬)
	3月			答申(3月中旬)	

計画の概要

平成27年4月に施行された子ども・子育て支援新制度により、市は支援の総合的な実施主体として子ども・子育て支援事業計画を定めることが義務付けられ、第1期酒田市子ども・子育て支援事業計画(平成27年度～平成31年度)を策定した。今後、これに続く第二期酒田市子ども・子育て支援事業計画を策定するもの。

(1) 計画の位置付け

子ども・子育て支援法、次世代育成支援対策推進法及び子どもの貧困対策の推進に関する法律に基づく計画

(2) 計画の期間


5年間(令和2年度～6年度)

(3) 他計画との関係

酒田市総合計画を上位計画とし、関係する計画との連携、整合を図る

(4) 計画の方向性

基本的に、現計画の「基本的な考え方」や基本施策を引き継ぐものとし、国の基本指針を踏まえ本市の特性や課題に対応する内容とする。



計画策定の体制

