
 

＜運営スケジュール（予定）＞ 

 

 

 

 

 

 

 施設名 H31 H32 H33 H34 

1 現中央図書館     

2 ﾗｲﾌﾞﾗﾘｰｾﾝﾀｰ 

    

3 観光情報ｾﾝﾀｰ 
    

4 酒田駅前駐車場 
    

5 
バス停留所 

（バスベイ） 

    

 施設名 H31 H32 H33 H34 

1 八幡分館     

2 松山分館     

3 ひらた図書ｾﾝﾀｰ     

先行オープン（H32.10 頃～） 新館への引越期間（約５か月） 中央図書館閉館（H33.11 頃～） 

全供用開始 一部供用開始 

グランドオープン 

転業務 

先行オープン期間 

（一階の一部のみ供用） （広場、研修室含め全供用） 

指
定
管
理
開
始 

本期間は業務委託を想定 

本期間は業務委託を想定 
→ 指定管理 

→ 運営方法調整中 

→ 指定管理 

→ 指定管理 


