
 

 

統合再編協議に関するスケジュール(案)について 

 

年 度 時  期 会     議     等 主 な 協 議 予 定 項 目 

１８年度 １０月１６日（月） 県病院事業局北庄内医療整備推進室（協

議会事務局）設置 

 

 ◎「山形県・酒田市病院統合再編協議会」

の設立 

 

 

１１月１０日（金） 

●運営委員会【副知事、助役ほか】 統合再編の理念・基本方向、検討

項目、検討スケジュールの協議 

 １１月２０日（月） ◎協議会【知事、市長】 

△第１回合同部会

統合再編の理念・基本方向の協議

 １２月 ４日（月） 

 

□医療懇話会 医療提供体制のあり方 

 １月 ●運営委員会 「整備基本構想」案の協議 

 

 ２月 ◎協議会 「整備基本構想」案の決定 

 

  《各議会に説明》 

 

 

 ３月 ●運営委員会 

  ★「整備基本構想」策定 

 

１９年度 第１四半期 ●運営委員会 

※医療懇話会は必要に応じて開催 

 第２四半期 ●運営委員会 

 

 第３四半期 ●運営委員会 

 

 

「整備基本計画」案の協議 

 

 第４四半期 ◎協議会 「整備基本計画」案の決定 

 

  《各議会に説明》 

 

 

  ★「整備基本計画」決定 

 

 

２０年度 

以  降 

 ・新経営体設立 

・施設整備（三次救急医療機能を含む。）

 

 

※「整備基本構想」及び「整備基本計画」の構成イメージ 

① 整備基本構想  

・医療機能（統合再編後に保有すべき診療科目、病床数など） 

・施設整備（上記の医療機能に基づく規模、配置など） 

  など 

② 整備基本計画 

  ・医療機能（診療体制（入院、外来等）、管理運営方針（入院診療、外来診療、中央診療、事務・ 

管理等）など） 

・施設整備（整備場所、施設整備方針（入院診療、外来診療、中央診療）など） 

・経営主体（経営形態など） 

  ・費用負担（建設整備、管理運営） 

・統合時期 

など 


